

TRIVSELSLEDER

Ny digital plattform · trivselsleder.no

Fremdriftsplan v32

Komplett fremdriftsplan

Fra grunnmur til lansering og internasjonal skalering — alt samlet i ett dokument

Versjon 32 · 5. august 2026

Prosjekteier: Kjartan Eide · Trivselsleder AS · Konfidensielt

Bygget på v31 (1. august) — alle 51 seksjoner videreført, sju nye lagt til

Innhold

0. Om dette dokumentet	3
1. Overordnet om prosjektet	7
2. Teknisk stack og tjenester	8
3. Kritiske regler og bærende prinsipper	9
4. Status akkurat nå (1. august 2026)	10
5. Fase 1 — Grunnmur (ferdig)	11
6. Fase 2 — Innlogging, brukere og skoleregister (ferdig)	11
7. Rektoragenten og skolesjef-agenten (bygget og testet)	12
8. Kulturkort-agenten	13
9. Fase 6 — Kursplanlegger (PILOT-KLAR)	13
10. Evaluering (komplett modul)	17
11. Churn-varsel og Ledelse-side	18
12. E-postsystem (Resend) — Trinn A og Trinn B ferdig	18
13. Brukslogg	22
14. Fase 3 — Ressursbibliotek + AI-assistent	22
15. Fase 4 — Interaktive verktøy (bygges helt på nytt)	24
16. Stor dataimport (grunnmur, mot slutten)	25
17. Webinar-påmelding (mulig egen modul)	25
18. CRM / HubSpot-avløser	25
19. Fase 7 — Trivselsundersøkelsen	26
20. Fase 8 — Internasjonal skalering	27
21. Fase 9 — Trivselsboten og AI-visjonen	27
22. Fase 10 — App og videreutvikling	28
23. Fase 5 — Tilgjengelighet, GDPR, sikkerhet og lansering	28
24. Forside og design	28
25. Kartlegging av dagens side (Cowork) — fullført	29
26. Lokal backup (Dropbox) — korrigert	29
27. Svensk side (trivselledare.se) — kartlagt	30
28. Arbeidsmåte og leveringsformat	30
29. Pilot, tidslinje og veien videre	30
30. To-lags Europa-arkitektur og franchise-retning	31
31. Fire nye idéer (29. juni)	31
32. Videovers — BESLUTTET: Bunny.net Stream	32
33. Redaksjonelle rutiner i dag	33
34. Omtale-kartlegging — Evidence-råstoff	33
35. Lærervikaren.no — fremtidig prosjekt	33
36. Åpne punkter og avklaringer	34
37. Demo-manus for instruksjonsvideo (kursplanlegger)	35
38. Redigeringsrettigheter + endringslogg	35
39. Fase 3 + 4 — rekkefølge og arbeidsform	36
40. TLA laster opp egne lekeforslag (TL = redaktør)	37
41. Dele periodeplaner mellom medlemsskoler	37
42. Backup etter lansering	37
43. 60-minuttersmålet — strategisk reposisjonering	37
44. Island — digital tjeneste	38
45. Oversettelsesstrategi: oversett data, ikke dokumenter	38
46. Må-til-pilot, må-til-lansering, kan-komme-etter	39
47. Edalio-kartlegging (NY) — samme stack, ti gjenbrukbare	40
48. Redaksjonell standard for lekebeskrivelser (NY)	41
49. RA-rollen som arbeidsflyt (NY)	42

50. Skolenes egne tilbakemeldinger 2023–2024 (NY)	42
51. Arbeidsform: Claude Code (NY)	43
52. Kursinformasjonssiden (NY — bygget 4. august)	44
53. Tekster og maler (NY — bygget 4. august)	45
54. Sporbarhet — bevis, ikke påstand (NY)	45
55. Sikkerhetsgjennomgang 4.–5. august (NY)	46
56. Nye funn 5. august — fra gjennomgangen av samtlige dokumenter (NY)	47
57. Hva som skal hindre gjentakelse (NY)	48
58. Dette dokumentet ble selv felt av sin egen regel (NY)	49

0. Om dette dokumentet

Hva v32 er. Den fullstendige, samlede fremdriftsplanen. v31 er malen: alle 51 seksjoner er med videre, ordrett. Det som er endret står som merkede blokker der det hører hjemme, og som sju nye seksjoner (52–58) til slutt.

Hva som er nytt i v32 (5. august). To ting. Det ene er at hele blokk A er bygget og bevist: kursinformasjonssiden (52) og Tekster og maler (53) er nye moduler, Resend Trinn B er fullført, og A1–A4 er ferdigstilt. Det andre er sporbarhet (54): hvert punkt om kursplanleggeren sier nå hvor kravet kommer fra, hva koden faktisk gjør, og hvordan vi vet det. Den gjennomgangen felte fire statuslinjer som hadde stått som «Ferdig» siden 23. juni. Dessuten: to autorisasjonshull funnet og lukket (55), og en gjennomgang av samtlige 33 dokumenter i «Min nettside» (56). Detaljert endringslogg i 0.1.

Om formatet. Seksjon 1–51 er hentet ut av v31-PDF-en maskinelt. Innholdet er komplett — alle 51 seksjoner og alle 149 underseksjoner er kontrollert til stede — men tabeller og typografi er enklere enn i v31. Det er en bevisst avveining: innhold foran form. Originalen ligger fortsatt som `Fremdriftsplan_Trivselsleder_v31.pdf`.

Hva dette er. Den fullstendige, samlede fremdriftsplanen for Trivselsleders nye digitale plattform. Bygget ved å gå gjennom alle tidligere versjoner (v1–v30), begge kursplanleggerkonseptdokumentene og CRM-notatet, slik at absolutt alt er med. Dette dokumentet erstatter alle tidligere versjoner og alle løse arbeidsnotater. Hva som er nytt i v31 (1. august). v31 er den første versjonen siden v30 der det faktisk er kodet igjen. Hovedsaken er at Resend Trinn B er påbegynt for alvor: felles e-postmal er live, databasen for flere mottakere per skole er ferdig, og den første automatiske kursinvitasjonen er sendt, bevist og verifisert i produksjon. I tillegg er det kommet inn en betydelig mengde nytt kunnskapsgrunnlag: en kartlegging av Edalio (som kjører samme tekniske stack som oss), fem interne ansattdokumenter med husets egen redaksjonelle standard, og skolenes egne tilbakemeldinger fra 2023–2024. Fire beslutninger er tatt som har stått åpne siden v30. Detaljert endringslogg i 0.1. Hva som var nytt i v30 (10. juli). v30 var v29 med ti nye punkter fra en fri idémyldringsøkt (7. juli) — ingen kode var endret siden v29. Nytt var: demo-manus (37), redigeringsrettigheter + endringslogg (38), Fase 3+4 rekkefølge (39), TLA-lekeforslag (40), deling av periodeplaner (41), backup etter lansering (42), 60-minuttersmålet (43), Island utdypet (44), oversettelsesstrategi (45) og må-tillansering-rammeverket (46). Hva som var nytt i v29 (5. juli). Kursplanleggeren agenttestet ende-til-ende med alle fire fikser bevist. Ramsalt-eksporten utpakket og verifisert. Fase 3-dybdekartlegging (Fable 5). Videoverts-research. Redaksjonelle rutiner dokumentert. Internasjonal konkurrentkartlegging England + Tyskland. Omtale-kartlegging. Lærervikaren.no kartlagt. Hva som var nytt i v28 (29. juni). Evaluering Del 4 ferdig. Full Ramsalt-eksport mottatt. Dropboxvideokartleggingen korrigert. Svensk side kartlagt. To-lags Europa-arkitektur besluttet. Fire nye idéer. Videoverts gjort til åpent punkt. Hva som var nytt i v26 og v27. v27: Ramsalt fid → filsti-kobling bekreftet løst, Dispatch/subagenter dokumentert. v26: master-fordelingen i HubSpot-synken løftet eksplisitt frem. Arbeidsregel for versjonering (fast). Forrige versjon er alltid malen for neste. Alt fra forrige versjon skal alltid med videre — ingenting forsvinner ved en glipp. Det eneste som endres fra versjon til versjon er det som bevisst er overstyr, endret, besluttet fjernet, eller fullført. Slik kan ingen del falle ut utilsiktet. Forholdet til STATUS.md og CLAUDE.md. Tre dokumenter utfyller hverandre. Fremdriftsplanen beskriver helheten: hvor vi er, hva som er besluttet, hva som gjenstår og

hvorfor. STATUS.md (kort tekstfil i prosjektmappen) er den tekniske statusen — nøyaktig hva som er bygget i koden — og limes inn ved start av hver kodeøkt. CLAUDE.md er den faste prosjektkonteksten (stack, IDer, regler, lærdommer) som sjelden endrer seg. STATUS.md endrer seg hver økt; CLAUDE.md ligger fast. Hvem dette er for. Kjartan Eide (daglig leder og medeier) er hovedbruker, og er ikke utvikler. Planen er forståelig uten teknisk bakgrunn, men inneholder også de tekniske detaljene som trengs mellom øktene.

0.1 Endringslogg v31 → v32

Tema	Endring i v32
Blokk A ferdig og bevist	A1 flytteflyt, A2 RA registrerer svar på vegne av skolen, A3 vertskap, A4 oppmøtetider — alle bygget og bevist 4. august. Seksjon 9.5.
Resend Trinn B FERDIG	Steg 3b, 3c og 3d er ferdige og bevist. Alle seks utsendingstypene er sendt i produksjon 2.–4. august, med nødbrems og dobbeltsendingsvern bevist på alle fire endepunkt. Seksjon 12, 12.9, 12.11.
Kursinformasjonssiden (NY seksjon 52)	En hel modul som sto i konsept v1 15. juni og forsvant 18. juni. Bygget 4. august — 50 dager forsinket. Ingen fremdriftsplan fra v16 til v31 nevner den.
Tekster og maler (NY seksjon 53)	Alle seks e-postene, kursinfoteksten, vertskapsnotatet, adressene og terskelverdiene redigeres nå av de ansatte selv. «Vi jobber tungvint» er løst.
Kortutdeling — KORRIGERT	Sto som «Ferdig» siden 23. juni. Er en 150-linjes prototype fra 18. juni som selv sier den ikke er ferdig. Seksjon 9.7.
Kopier kursplan — KORRIGERT	Sto som «Ferdig». <code>kopier_kurs</code> dupliserer ÉN kursrad uten skoler. Verdien lå i skolekoblingene. Seksjon 9.3.
Flytteforespørsel — KORRIGERT	«Kapasitet synlig» er ikke bygget. <code>onsket_kurs_id</code> har null kodetreff. Seksjon 9.5.
Oppfølgingsflagg — KORRIGERT	Delvis bygget: merkingen ER automatisk, oversikten mangler. Seksjon 9.5.
Retest 6. juli — LUKKET	Fire avvik som aldri sto i noen retteliste er kontrollert mot koden. Alle fire er lukket. Seksjon 9.8.
Hallregisteret — PRESISERT	Adresse og pris finnes som felt, men er tomme og vises ikke i tabellen. To utfylte kolonner i kildefila ble aldri importert. Seksjon 9.6.
Evalueringsmodulen — NEDGRADERT	Fra «komplett modul» til kodeverifisert, ikke kjørt. Bare selve utsendingen er bevist. Seksjon 10.
Ledelse-siden — KORRIGERT	Halvbygget. Svarprosent på tvers og status per region mangler. Seksjon 11.
To nye arbeidsregler	«Den som bygger, kontrollerer ikke alene» og «ingen nedkorting uten fjernet-liste». Begge lagt til fordi de ble brutt. Seksjon 3.

Tema	Endring i v32
Avgrensningen utvidet	Sju krav fra konsept v1 som er beskrevet, men ikke bygget, er ført opp der de hører hjemme. Seksjon 9.11.
Åpne punkter oppdatert	Fem punkter avklart siden v31, fire nye åpnet. Seksjon 36.
Videoproduksjon	Innspill fra Tage/Edalio om skjermopptak med AI-stemme. Nyanserer, men omgjør ikke, beslutningen i 31.1. Seksjon 37.
Bøttene oppdatert	Trinn B ute av «må til pilot»; API-nøkkelrotering, hallimport og loop-test inn. RLS-gjennomgangen inn i «må til lansering». Seksjon 29 og 46.
Sikkerhet (NY seksjon 55)	Fem admin-endepunkter og fire api/kurs-endepunkter sto uten tilgangssjekk. Ett av dem lekket skolenes kontaktlister til hele internett. Rettet.
Dokumentgjennomgang (NY seksjon 56)	Samtlige 33 dokumenter i «Min nettside» vurdert. Ni funn som ikke sto noe sted fra før.
Sporbarhet (NY seksjon 54)	Tre bevisnivåer innført: BEVIST, KODEVERIFISERT, PÅSTÅTT. Ingen statuslinje uten kilde.
Gjentakelsesvern (NY seksjon 57) Selvkritikk (NY seksjon 58)	Seks regler som skal hindre at juni gjentar seg. Førsteutkastet av v32 brøt sine egne regler fem ganger og ble felt av kontrollører. Dokumentert, ikke skjult.
Formatet	v32 er bygget på v31 i sin helhet. Førsteutkastet var på ni sider og kortet v31 ned fra 55 — samme feil som ble gjort i juni. Rettet etter innsigelse fra Kjartan. Seksjon 58.

0.2 Endringslogg v30 → v31

Tema	Endring i v31
Resend Trinn B — steg 1 (FERDIG)	Felles e-postmal api/_epost-mal.js live. De fire konto-e-postene bruker den. Bevist i produksjon. Seksjon 12.6.
Resend Trinn B — steg 2 (FERDIG)	Database for flere mottakere per skole ferdig: ny tabell, stempelkolonner, innstillinger-tabell. Ylva-innspillet (12.3) er dermed løst i datamodellen. Seksjon 12.7.
Resend Trinn B — steg 3a (FERDIG OG BEVIST)	Automatisk førstegangsutsending av kursinvitasjon sendt i produksjon med personlig lenke per mottaker, full logging og dobbeltsendings-vern. Seksjon 12.8.
Seks utsendingstyper, ikke fire (KORRIGERT)	v30 og STATUS.md listet fire. Riktig tall er seks — invitasjon og trinn 3 manglet. Seksjon 12.9.
Avsenderprofil besluttet	noreply@trivselsleder.no med svar-til post@trivselsleder.no. Alle tre verdiene ligger i innstillinger-tabellen og kan endres uten kode. Seksjon 12.10.

Tema	Endring i v31
Fire beslutninger tatt 1. august	Fase 4-verktøy MÅ til lansering. Alle 868 leker inne ved lansering, mål 1. oktober. Bunny.net valgt. Rettighetsmatrise spikret. Seksjon 36 og 38.
Edalio-kartlegging (NY seksjon 47)	Konkurrent/nabo som kjører SAMME stack som oss. Ti konkrete mønstre som kan gjenbrukes direkte i Fase 3-strukturen, ikke bare inspirere.
Redaksjonell standard for leker (NY seksjon 48)	Husets egen 8-punktsmal mottatt. Erstatte den foreslåtte malen fra Fable-kartleggingen. Forklarer også metadata-i-fritekst-problemet.
RA-rollen som arbeidsflyt (NY seksjon 49)	Arbeidsinstruksen for regionansvarlig lest mot planen. Bekrefter tre moduler som reelt behov, avdekker ett mulig hull.
Skolenes tilbakemeldinger (NY seksjon 50)	Tilbakemeldingslogg 2023–2024. Bekrefter innholdshullene uavhengig, og avdekker det største udekkede ønsket: en bank for drift og organisering av TL.
Arbeidsform: Claude Code (NY seksjon 51)	Programmering skjer nå i Claude Code, ikke som løse terminalkommandoer. Ny arbeidsdeling mellom chat, Claude Code og agenter.
Tre nye kritiske regler (seksjon 3.1)	GRANT til service_role ved nye tabeller. Cache-hodet ved testing mot Vercel.
Seksjon 46 utvidet til tre bøtter	Reservasjonsmønster for alt som sender e-post. Sorteringsøkten 29. juli viste at det er to milepæler, ikke én: pilot og lansering. Rammeverket er utvidet tilsvarende.

0.3 Endringslogg v29 → v30

Tema	Endring i v30
Demo-manus (seksjon 37)	Konkret plan for instruksjonsvideo: Claude skriver manus, Kjartan spiller inn selv.
Redigeringsrettigheter (seksjon 38)	Ansatte skal redigere direkte i grensesnittet. Rettigheter knyttes til de fire rollene; endringslogg + slette-vern.
Fase 3+4 rekkefølge (seksjon 39)	Bygg datamodell + verktøy på testdata (10–20 leker) FØR full import av 868.
TLA-lekeforslag (seksjon 40)	Redaksjonell arbeidsflyt der trivselsledere sender inn egne forslag.
Deling av periodeplaner (seksjon 41)	Skoler kan dele periodeplan med naboskole. Start smalt.
Backup etter lansering (seksjon 42)	Ansatte slipper manuell PDF-backup — automatikk erstatter menneskelig disiplin.
60-minuttersmålet (seksjon 43)	Strategisk reposisjonering: TL som skolens verktøy for hele dagens fysiske aktivitet.
Island utdypet (seksjon 44)	Digital tjeneste via språk-switch + abonnement. Kan bli pilot for digital abonnementsmodell.
Oversettelsesstrategi (seksjon 45)	Oversett DATA i Supabase, ikke dokumenter.

Tema	Endring i v30
Må-til-lansering (seksjon 46)	Ny beslutningsramme for hva som må være klart til lansering.

0.4 Tidligere endringslogger (v24–v29, sammendrag)

v28 → v29: kursplanlegger agenttestet med fire fikser bevisst; Ramsalt verifisert + originalbilde-regel; Fase 3-dybdekartlegging (metadata i fritext = største parsejobb, taksonomi-vask tallfestet); Bunny.net anbefalt; redaksjonelle rutiner (seksjon 33); internasjonal kartlegging England + Tyskland; omtale-kartlegging (seksjon 34); Lærervikaren.no (seksjon 35). v27 → v28: Evaluering Del 4 ferdig; Ramsalt full eksport mottatt; Dropbox-video korrigeret til 3 224 videoer / 248 GB; svensk side kartlagt; to-lags arkitektur + franchise (seksjon 30); fire nye idéer (seksjon 31); videovers under vurdering (seksjon 32); Dispatch verifisert. v26 → v27: Ramsalt fid → filsti løst. Full eksport bestilt. Dispatch/subagenter innarbeidet. Coworkoppdrag A/B/C dokumentert. v25 → v26: master-fordeling i HubSpot-synk (punkt 6.2) — nettsiden master for skoleinfo, HubSpot master for kontrakter. v24 → v25: HubSpot 8B-2 fullført. E-postsporing forstått. Nyhetsbrev tallfestet (84 e-poster, ~7 500/mnd). Workflows vs Sequences skilt. v23 → v24: kartlegging av dagens side fullført. TL-hjul og periodeplaner: migreres IKKE. Evaluering Del 3 ferdig.

1. Overordnet om prosjektet

Mål. Bygge ett samlet, moderne nettsted («trivselsleder-ny») som erstatter en utdatert Drupal 7-løsning og dagens fragmenterte verktøy — Excel, QuestBack og Google Forms. Siden skal være fullstendig selvdrevet av Trivselsleder AS uten avhengighet til ekstern leverandør, og all kode eies av Trivselsleder AS via GitHub. Selskapet. Trivselsleder AS tilbyr fysiske aktivitetskurs («lekekurs») til skoler. Det avholdes ca. 150 lekekurs i året, og ca. 35 000 trivselsledere kurses årlig. Selskapet har ca. 640 aktive skoler. Virksomheten finnes både i Norge (trivselsleder.no) og Sverige (trivselledare.se). Kjartan Eide og Tommy eier 50/50. Selskapet er i en salgsprosess; siden bygges uavhengig av dette, og en selveid plattform med lavere driftskostnad styrker selskapets verdi ved et eventuelt salg. Det store bildet. Dagens drift er manuell og tidkrevende: samme informasjon finnes flere steder samtidig og må flyttes manuelt. Et kurs lever i dag fire steder (master-kursoversikt med 17 faner, QuestBack-liste på 3200 rader, TL-kursinformasjon med 15 fylkesfaner, og selve QuestBack). Grunnregpet er at nettsiden blir navet: hver ting finnes ÉN gang i databasen, og endringer slår automatisk gjennom alle steder. Strategisk retning: bygg land-agnostisk fra første rad. Plattformen bygges som en to-lagsmodell: ett universelt lag (innholdsmodell, verktøy, søk, AI — bygges én gang) og ett land-lag (trinn, læreplan, geografi, valuta, utstyrsbutikk — konfigurasjon, ikke kode). Flerspråklig og multi-tenant fra første rad gjør at både digital internasjonal tjeneste og en eventuell franchise-modell kan åpnes senere uten ombygging. Full beskrivelse i seksjon 30.

1.1 Nøkkelpersoner

Person	Rolle
Kjartan Eide	Daglig leder og medeier (50%). Hovedbruker. Superadmin.
Tommy	Medeier (50%). Superadmin-tilgang til Ledelse-siden. Deler CRM-avløsservisjonen.
Camilla Veum Bottenvik	Kortutdeling og fakturering (Tripletex). Egen fane «Fra kurspåmelding».

Person	Rolle
Eivind	Salg/CRM. Hovedbruker av HubSpot. Varsles ved kjøpsinteresse.
Marielle Haarvik	Fagansvarlig/kurskoordinator, Rogaland. Aktuell pilotbruker.
Kari Snartemo	RA Vestland & Møre og Romsdal.
Ylva Nasset	Filkunnskap/backup; rydder dagens nettside.
Jon Simonsen (Ramsalt)	RA. Innspill om flere mottakere per skole — løst i v31, se seksjon 12.7.
Anneli / Malin	Ekstern utvikler. Drupal 7-eksport av materiell. Svensk team. Verifiserer rektorliste (Sverige); aktive i HubSpot-salgspipeline.
Vegard / Karoline	Bidro til terminologi-beslutningen om lekebeskrivelser (seksjon 48).

1.2 Merkeprofil

Merkefarger: Oransje #F47920 · Magenta #D6006E. Teal (#106C75) er utgått og skal ikke brukes. Fonter i trykte hefter: Marvin (overskrifter), Avenir (brødtekst).

2. Teknisk stack og tjenester

Tjeneste	Funksjon	Info
Frontend Hosting	React + Vite + Tailwind CSS Vercel — auto-deploy ved push til main	repo: trivselsleder-ny vercel.com
Kildekode	GitHub (eid av Trivselsleder AS)	Trivselsleder/trivselsleder-ny
Database	Supabase — PostgreSQL, Auth, Storage (North-EU/Stockholm)	zpirjbrceubwpmtncxx
CRM	HubSpot — kontrakter, deals (master i dag)	portal 145220138 (app-eu1)
E-post	Resend — i drift, Trinn B ferdig 4. aug (v31: «påbegynt»)	noreply@trivselsleder.no
Innlogging AI	Supabase Auth + Feide OIDC Claude API — rektoragent, Trivselsbot, churn	sikt.no console.anthropic.com
Søk Video	SerpAPI — rektorbase-søk Bunny.net Stream — VALGT 1. august	15 000/mnd bunny.net
E-signering	DealBuilder — BankID (beholdes)	ekstern
Fakturering Betaling intl. Utviklingsverktøy	Tripletex (Camilla) Stripe (planlagt, Fase 8) Claude Code — programmering fra 1. august	tripletext.no stripe.com seksjon 51

Supabase prosjekt-ID: zpirjbrceubwpmtncxx. Kjartans superadmin-UID: 9ee20e27-c5c2-4917a6ba-4b3baedabf11.

3. Kritiske regler og bærende prinsipper

KORRIGERT 5. AUGUST 2026. To arbeidsregler er lagt til, begge fordi de ble brutt: **(1) Den som bygger, kontrollerer ikke alene.** Ingen påstand videreføres uten ny kontroll mot kilden — verken i kode eller i dokument. **(2) Ingen nedkorting uten fjernet-liste.** Kortes et dokument, følger en liste over hva som gikk ut. Se seksjon 54 og 58.

3.1 Kritiske sikkerhets-og arbeidsregler (uten unntak)

- Testing skjer ALLTID på <https://trivselsleder-ny.vercel.app> — ALDRI på den live siden trivselsleder.no.
- HubSpot røres aldri live under utvikling. API-et virker (bekreftet på demoskole), men skole-import mot live HubSpot skal ALDRI kjøres før alt er ferdig testet. Kun demoskole ved utvikling.
- HubSpot er master for kontrakter. Systemet flagger og foreslår, men endrer aldri HubSpot-status selv.
- SQL alltid FØR kode. Databaseendringer kjøres i Supabase SQL-editor først, deretter pushes kode.
- Verifiseringssløyfe: SQL → kodeendring → commit/push → vent på Vercel-deploy (sjekk at riktig commit er «Ready») → test med Cmd+Shift+R.
- Nye tabeller: husk GRANT til anon + authenticated (ellers 403 tross korrekt RLS). Anonym tilgang skjer via SECURITY DEFINER-funksjoner, aldri direkte tabelltilgang.
- NY (1. aug): nye tabeller og funksjoner må ALLTID få GRANT til service_role også. Dette ble glemt tre ganger på rad i Trinn B-økten og stoppet arbeidet hver gang. Serverfunksjoner bruker service_role-nøkkelen, og den arver ikke rettigheter automatisk når tabellen opprettes manuelt. Regelen gjelder både tabeller (GRANT SELECT/INSERT/UPDATE) og funksjoner (GRANT EXECUTE).
- NY (1. aug): ved testing av serverfunksjoner via curl skal alltid -H "Cache-Control: no-cache" legges på. Uten dette kan Vercel svare fra mellomlager, slik at man tester gammel kode uten å vite det. Dette ga en halvtimes feilsøking på en feil som ikke fantes.
- NY (1. aug): alt som sender e-post skal reservere plassen i samme operasjon som den skriver. Én atomisk oppdatering med betingelse «kun hvis feltet er tomt» — ikke les-så-skriv. Bare da er dobbeltsending umulig, uansett hvordan lesingen oppfører seg.
- API-nøkler i terminal: bruk `python3 -c` med `input()`, én nøkkel om gangen. Aldri nano. Lærdom (deploy-floke 22. juni). Sjekk alltid at Vercel faktisk har bygget riktig commit. En byggefeil kan gjøre at siden viser en eldre versjon selv om koden lokalt er korrekt. Bekreft også at git-push faktisk fullførte.

3.2 Bærende prinsipper for hele prosjektet

- Flerspråklig fra dag 1: all tekst i i18n-filer. Ingen synlig tekst hardkodes.
- To-lags / land-agnostisk fra dag 1: universell logikk i Lag A; alt landsspesifikt i Lag B som konfigurasjon. Se seksjon 30.
- Tilgjengelighet (WCAG 2.1 AA): lovpålagt for skolesektoren. Bygges inn fra start.
- Mobil-først: all utvikling tar utgangspunkt i mobilvisning.
- Uavhengig av én person: siden kan driftes, videreutvikles og overtas av andre.
- GDPR innebygd: personvern tenkes inn i all funksjonalitet fra starten.
- Dynamisk og selvdriftet: enkelt å endre uten ekstern leverandør.
- Innstillinger i basen, ikke i koden: verdier som kan tenkes å endre seg (dager før purring,

avsenderadresse, nettadresse) legges i innstillinger-tabellen. Bevist nyttig i Trinn B — se seksjon 12.10.

- Stripe-klar arkitektur: betalingsflyt planlegges inn tidlig.
- Systemet foreslår, mennesket bestemmer: automatikk genererer forslag som godkjennes — endrer aldri forretningskritiske data selv.
- Rekkefølge-tenkning først: tenk gjennom tekniske avhengigheter før bygging.
- Bygg én ting, verifiser, gjenta. Ingenting erklæres ferdig uten bevis.
- Agenter: si fra om manglende tilgang, ikke konkluder tomt.

4. Status akkurat nå (1. august 2026)

OPPDATERT 5. AUGUST 2026. Siden 1. august: hele blokk A er bygget og bevist (A1 flytteflyt, A2 RA registrerer svar på vegne, A3 vertskap, A4 oppmøtetider, A5 kursinformasjonssiden, A6 Tekster og maler). Fem admin-enderpunkter fikk tilgangssjekk 4. august; fire api/kurs-enderpunkter 5. august. Agenttest 3 kjørte alle 34 punkter i fasiten uten avvik. Nye seksjoner: 52–58. Full endringslogg i 0.1.

Kodearbeidet er gjenopptatt etter ferien. Den viktigste endringen siden v30 er at Resend Trinn B er godt i gang: steg 1 (felles e-postmal) er live, steg 2 (flere mottakere per skole) er ferdig i databasen, og steg 3a (automatisk førstegangsutsending) er bygget, sendt i produksjon og verifisert. Kursplanleggeren er fortsatt pilot-klar. I tillegg er det kommet inn mye nytt kunnskapsgrunnlag som påvirker Fase 3 direkte (seksjon 47–50).

Modul / fase	Status
Fase 1 — Grunnmur (React/Vercel, i18n, kulturkort)	Ferdig
Fase 2 — Innlogging, skoleregister, HubSpot-synk	Ferdig
Rektoragent + skolesjef-agent (NO grundig, SE delvis)	Bygget & testet
Fase 6 — Kursplanlegger (steg 1–5 + agenttest)	PILOT-KLAR — fiks 1–4 bevist, slutttest grønn 6. juli
Hallregister (161) + Kursholderregister (17)	Ferdig
Evaluerings — grunnmodul + Fase 2 (Del 1–4)	Komplett
Ledelse-side + churn (Trinn 1 + Trinn 2)	Ferdig
Resend Trinn B — steg 1 (felles e-postmal)	FERDIG OG LIVE 1. august
Resend Trinn B — steg 2 (flere mottakere, database)	FERDIG 1. august
Resend Trinn B — steg 3a (automatisk invitasjon)	FERDIG OG BEVIST 1. august
Resend Trinn B — steg 3b–3d (motor, e-poster, frontend)	NESTE OPPGAVE
Brukslogg (innlogging/sidevisning)	I drift (dashbord gjenstår)
Kartlegging dagens side (Cowork, 8 oppdrag)	Ferdig
HubSpot-kartlegging (8B-1 + 8B-2)	Ferdig
Ramsalt full eksport	UTPAKKET & VERIFISERT — fersk eksport bestilles aug/sep
Fase 3-dybdekartlegging (Fable 5)	Ferdig — to media-sprik å oppklare
Edalio-kartlegging	FERDIG 1. august — ti mønstre til Fase 3 (seksjon 47)

Modul / fase	Status
Ansattdokumenter / redaksjonell standard	MOTTATT 1. august (seksjon 48–50)
Videoverts	BESLUTTET 1. august — Bunny.net
Internasjonal konkurrentkartlegging (Eng + Tyskland)	Ferdig — England anbefalt førstemarked
Omtale-kartlegging (Evidence-råstoff)	Ferdig
Lærervikaren.no kartlagt	Ferdig — fremtidig prosjekt

Modul / fase	Status
To-lags Europa-arkitektur + franchise	Besluttet retning
Forside-design	Planlagt
Fase 3 — Ressursbibliotek	Klar til oppstart — arbeidsform besluttet (seksjon 39)
Fase 4 — Interaktive verktøy	MÅ til lansering (besluttet 1. aug) — bygges nytt
Stor dataimport (skoler/ansatte/nettverk)	Mot slutten
Redigeringsrettigheter/endringslogg	Rettighetsmatrise BESLUTTET 1. aug, ikke bygget
Fase 7–10 (undersøkelse, intl., AI, app)	På horisonten
CRM/HubSpot-avløser	Egen retning, lenger frem

5. Fase 1 — Grunnmur (ferdig)

Mål: fungerende side med kjernefunksjonalitet for kulturkort og grunnleggende struktur.

5.1 Teknisk grunnlag (ferdig)

- React + Vite + Tailwind CSS. GitHub og Vercel med auto-deploy ved push til main.
- i18n norsk/svensk (react-i18next), språkvelger i header, SPA-routing.

5.2 Kulturkort (ferdig)

- 1685 partnere i Supabase. Tre kategorier: aktiv, tidligere, potensiell.
- Bestillingsskjema med portokalkulator: 40 kr/kort (fra src/utills/satser.js). Portosatser: 28/28/46/69/99 kr etter vekt. Bestillinger til kulturkort@trivselsleder.no.
- Admin-panel /admin/kulturkort: tre kategorier, søk/filter, redigering, velg-og-send e-post med BCC.
- 814 partnerbeskrivelser live; 176 manglende URL-er fylt via agent.
- Admin-lenke i toppmeny (kun superadmin).

5.3 Restpunkter (mindre)

- Admin-panel for bestillingsoversikt tilsvarende gammel Drupal-side (levert/fakturert-status).
- Konfigurerer av portosatser i admin.
- Kulturkort-e-postene har eget visuelt uttrykk (gradient/emoji, ingen oransje topplinje) og ble bevisst latt urørt i Trinn B steg 1. Ryddes når designprofilen landes — se seksjon 12.6.

6. Fase 2 — Innlogging, brukere og skoleregister (ferdig)

Mål: skolene logger inn, nye skoler melder seg på, full oversikt i backend.

6.1 Ferdig

- Supabase Auth: brukernavn/passord og Feide OIDC. Min side, glemt-passord med branded epost.
- Påmelding (/paamelding) + admin-godkjenning (/admin/paameldinger). Min side: skolen redigerer egen info.
- HubSpot-synk fullt verifisert: alle skolefelter + kontaktroller. Rektor-bytte rydder gammel kobling automatisk.
- Flere TL-ansvarlige per skole (2–5) synkes som egne HubSpot-kontakter. Selve mottakerlogikken er nå bygget — se seksjon 12.7.
- Skoleregister: filtrering på alle felter, CSV-eksport (33 kolonner), velg-og-send e-post med BCC.
- Rollestyring i fire nivåer: superadmin / administrator / HTLA / ansatt.
- Databasetabeller: profiles, skoler, bruker_skole, paameldinger.

6.2 Master-fordeling: hvem eier hva (toveis-synk)

Datatype	Master (eier)	Retning
Skoleinfo: rektor, HTLA, TLA, adresse, kontaktroller	Nettsiden	Nettside → HubSpot
Kontrakter / avtaler (startdato, pris, varighet,	HubSpot	HubSpot → nettside

status)

I praksis: nettsiden er master for skoleinfo, HubSpot er master for kontrakter/avtaler. Nettsiden endrer aldri kontraktsdata i HubSpot selv — den foreslår og flagger.

6.3 HubSpot-synk — tre prioritetsnivåer

Prioritet	Beskrivelse	Status
P1 — kritisk	Skolen endrer info på Min side → oppdateres automatisk i HubSpot	Verifisert
P2 — viktig	Ny skole godkjennes → opprettes automatisk som Company med status «Påmeldt»	Planlagt
P3 — etter lansering	Kontraktinfo fra HubSpot vises på skolekort på Min side	Planlagt

6.4 Skolestatuser

Påmeldt · Aktiv · Aktiv sagt opp · Pause · Tidligere · Potensielle.

6.5 Min side — fullt faneoppsett (mål, fra gammel side)

Min side · Administratorer · Ansatte · Kundeinformasjon · Bestillinger · Dokumenter · Aktiviteter · Move it · Aktiv læring · Periodeplaner · TL-hjulet · Drift av TL.

7. Rektoragenten og skolesjef-agenten (bygget og testet)

En gjenbrukbar AI-agent (Claude API + SerpAPI) som bygger og vedlikeholder en komplett base over rektorer og skolesjefer i Norden.

7.1 Norge (testet grundig)

- Rektorbase v7: 2456 aktive offentlige grunnskoler. 100% navn, 83% e-post, 100% telefon.
- Gjenbrukbar agent: Claude Haiku + Fable 5, 5 søkerunder. Flagger MULIG NAVNEBYTTET/NEDLAGT.
- Skolesjef/oppvekstsjef v5: 357 kommuner. 94% navn, 85% e-post/telefon.

7.2 Sverige (delvis)

- Rektorbase: 4681 grundskolor via Skolverkets API. Fuzzy-matching: kun 9 av 373 TL-skoler ikke funnet.
- Skolesjef: kjøres (276 kommuner). Ca. 3040 SerpAPI-søk gjenstår.

7.3 Datakilde-lærdommer

- Udir/NSR følger GSI med 1. oktober som telledato — nedleggelser/navnebytter henger etter.
- Brreg flagger ikke navnebytter pålitelig. Beste kvalitetssjekk er kommunens egen nettside.
- SerpAPI: 15 000 søk/mnd. Google Custom Search stengt for nye kunder fra jan 2026.

7.4 Neste / gjenstår

- Island (~175 skoler), kjøres etter Norge og Sverige er godkjent.
- Admin-knapp i siden: start agent med filter. Cron 4x/år.
- Alle ~7300 nordiske skoler importeres til Supabase og synkes til HubSpot som varme kontakter.

8. Kulturkort-agenten

Samme mønster som rektoragenten, to oppgaver: (1) finn e-post til eksisterende partnere som mangler det, (2) kartlegg tilsvarende tilbydere i alle TL-kommuner. Potensial: fra 714 til flere tusen partnere.

9. Fase 6 — Kursplanlegger (PILOT-KLAR)

KORRIGERT 5. AUGUST 2026 — les dette før resten av seksjonen. Fire statuslinjer i denne seksjonen var feil, og hadde vært det siden 23. juni. De er merket der de står. Kort:

- **Kortutdeling** står som Ferdig. Riktig: prototype i drift, ikke fullført (9.7).
- **Kopier kursplan til ny sesong** står som Ferdig. Riktig: kopier_kurs dupliserer ÉN kursrad uten skoler (9.3).
- **Flytteforespørsler med kapasitet synlig** er ikke bygget (9.5).
- **Oppfølgingsflagg på fritekst** er delvis bygget (9.5).

Til gjengjeld er seksjonen for forsiktig på ett punkt: de fire avvikene fra retesten 6. juli er alle lukket i koden (9.8).

Erstatter dagens Excel + QuestBack + Google Forms-flyt. Kjernen i det aktive arbeidet. Funksjonelt komplett — alle fem byggesteg ferdige og testet, og hele flyten er agenttestet ende-til-ende med alle fire fikser bevist (se 9.8). Hvorfor: pilotperioden viste at man brukte mer tid, ikke mindre, fordi samme info finnes flere steder. Et kurs lever i dag fire steder. Grunnrepet: nettsiden blir navet, hvert kurs finnes ÉN gang.

9.1 Roller

- RA (regionansvarlig): oppretter/ender kurs. Sender kurslenker. Ser svar live.
- Alle ansatte: kan endre ethvert kurs ved behov.
- Skolen (Hovedkontakt TL): får lenke på e-post, bekrefter/melder endring. To minutter.
- Kursholder: eget register (egne + eksterne).

- System: purrer ubesvarte, sender påminnelse, sender evaluering etter kurs, logger alt. Fra 1. august er første utsending automatisk — se seksjon 12.8.

9.2 Datamodell — én sannhet

Tabell kurs: tittel, uke/dato/dag, hall, vertskap, oppmøtetider, RA/kursholder/backup, region/fylke/nettverk, status, maks_antall, sesong. Tabell kurs_skole: mottaker/e-post/mobil, svar_status, onsket_kurs_id, årsak, antall_tl, antall_kort, kort_status, vertskap-felt, melding_fra_skole, svar_tidspunkt, lenke_token. Utvidet 1. august med svart_av_mottaker_id, forste_utsending_at, purring_sendt_at og trinn3_sendt_at. Tabell kurs_skole_mottaker (NY 1. august): én rad per TL-ansvarlig med egen lenke_token, sendt_at og åpnet_at. Se seksjon 12.7. Teknisk merknad (FK-felle): kurs_skole har to FK til kurs — bruk alltid eksplisitt kurs! kurs_skole_kurs_id_fkey i Supabase-spørringer. I tillegg: tabell evalueringer (henger på kurs_skole), kursholdere (egne + eksterne), epost_logg (ny 1. august) og innstillinger (ny 1. august).

9.3 Ferdige moduler

KORRIGERT 5. AUGUST. To linjer i tabellen under er feil:

- «**Kopier kursplan til ny sesong — Ferdig**» er FEIL. Det som finnes er RPC-en kopier_kurs: den dupliserer ÉN kursrad, samme dato, samme sesong, uten skoler. Konsept v1 §6 beskrev at hele planen kopieres vår → vår og høst → høst, at strukturen følger med, at oppsagte skoler markeres og nye foreslås geografisk. Verdien ligger i skolekoblingene — og det er den delen som mangler.
- «**Kortutdeling (TL + 10% → Camilla) — Ferdig**» er FEIL. Se 9.7.

«**Steg 4 — RA-admin: Ferdig**» er sant for det som er bygget, men RA-admin i konsept v1 §5 hadde seks funksjoner. To av dem — flytteforespørsel og eksport — finnes ikke.

Modul	Status
Steg 1 — Opprett kurs	Ferdig
Steg 2 — Koble skoler	Ferdig
Steg 3 — Svar-skjema	Ferdig & testet
Steg 4 — RA-admin	Ferdig
Steg 5 — Purring/påminnelse (Trinn A, mailto)	Ferdig — erstattes av Trinn B, se seksjon 12
Hallregister (161 haller)	Ferdig

Modul	Status
Kursholderregister (17 eksterne)	Ferdig
Kopier kursplan til ny sesong	Ferdig
Kortutdeling (TL + 10% → Camilla)	Ferdig
Automatisk førstegangsausending (Trinn B, steg 3a)	FERDIG OG BEVIST 1. august

9.4 Skolens opplevelse — lenken

Hver skole får en personlig lenke og kommer rett inn på sin egen rad — uten innlogging. Skjemaet er kort (to minutter): bekreft info, kommer dere (ja/nei med årsak), antall trivselsledere, fritekst til kursholder, vertskap-bekreftelse. Nei-svar kan be om annet lekekurs — RA godkjenner/avslår. Endret i v31: lenken er nå personlig per MOTTAKER, ikke per skole. Flere TL-ansvarlige kan ha hver sin lenke inn til samme svar-rad, og systemet registrerer hvem som faktisk åpnet og svarte. Se seksjon 12.7.

9.5 RA sin opplevelse — admin

KORRIGERT 5. AUGUST.

- «**Flytteforespørsler med kapasitet synlig**» er ikke bygget. `onsket_kurs_id` skrives ingen steder — null treff i `src/`, `api/` og `sql/`. Skolen krysser av for at den er åpen for et annet kurs, men kan ikke si hvilket. `maks_antall_vises` i kursskjemaet (`AdminKursplanlegger.jsx:711`), men brukes ikke som kapasitetsvisning — det finnes ingen flytteforespørsel å vise den ved.
- «**Oppfølgingsflagg på fritekst**» er DELVIS bygget. `SvarOversikt.jsx:101-103` har `harMelding()`, som automatisk flagger hver rad med fritekst, årsak eller «åpen for annet kurs». Merkingen ER automatisk. Det som mangler er å se dem samlet: ingen liste, filter eller telling på tvers av kurs.
- **RA registrerer svar på vegne av skolen** er nytt siden v31, bygget og bevist 4. august (commit `1c1e4f7`). Kravet sto i konsept v1 og forsvant 18. juni.
- Kursoversikt med fargekode på svarstatus; opprett/endre kurs med hall fra hallregister.
- Send lenker (én knapp, logges); live svar + metaoversikt.
- Melding fra skole med håndtert-avkryssing; flytteforespørsler med kapasitet synlig.
- Oppfølgingsflagg på fritekst.
- Purring vs. påminnelse: purring til ubesvarte; påminnelse til dem som har svart, med deres egne svar gjengitt.
- Kommer i steg 3d: trappetrinn-visning per skole og knappen «send til alle TL-ansvarlige nå».

9.6 Hallregister og kursholderregister (ferdig)

KORRIGERT 5. AUGUST. Registeret er bygget, men to ting står igjen.

Feltene adresse og pris FINNES i redigeringsskjemaet (`AdminHaller.jsx:311` og `:313`) — men de er tomme, fordi kildefila `Hallregister_utkast_2.xlsx` aldri hadde dem, og de vises ikke i hall-tabellen (: 152-156 viser bare Navn, Kommune, Nettverk). Konsept v1 §9 krevde begge, og skrev at pris «er selve verdien i registeret».

To kolonner som fantes i kildefila ble ikke importert: «Vanlig vertskap» (utfyllt på 141 av 161 rader) og «Alternative haller» (65 rader). Den første er særlig ergerlig: A3 ble bygget slik at RA huker av vertskap manuelt, kurs for kurs — mens svaret lå i regnearket hele tiden.

161 ekte haller importert, redigerbar tabell. Kursholderregister: navn, e-post, mobil, type (egen/ekstern), aktiv, merknad. 17 eksterne importert.

9.7 Kortutdeling (Camilla)

KORRIGERT 5. AUGUST — dette er den viktigste rettelsen i dokumentet.

Modulen står som **Ferdig** i v23, v24, v26, v27, v29 og v31. Den er det ikke.

Det som finnes: `src/pages/AdminKortutdeling.jsx`, 150 linjer, bygget 18. juni i tre commits (`e45a129`, `4b8fd71`, `5cf24a7`). Rutet på `/admin/kortutdeling` (`App.jsx:121`) og lenket fra admin-menyen (`Admin.jsx:48`). Siden er i drift, og merker seg selv: «Prototype til gjennomgang med Camilla — ikke ferdig løsning.»

Riktig status: **PROTOTYPE I DRIFT, MODULEN IKKE FULLFØRT.**

Merk også: setningen lenger nede om at `kort_status` har fire tilstander (fakturer / gratis / ikke ønsket / behandlet) er feil. Prototypen har tre: Ikke behandlet, Fakturer, Gratis (`AdminKortutdeling.jsx:9`). «Ikke ønsket» finnes ikke.

Av konsept v1 §11 mangler: Camillas **to faner** (kulturkortbestillinger + fra kurspåmelding), den fjerde statusen «ikke ønsket» (prototypen har ikke behandlet / Fakturer / Gratis), **kursholderens visning på kursdagen** — som er selve tidsbesparelsen — håndteringen av skoler uten antall, og avklaringen av når tallet fryses. Og Camillas eget hovedkrav: **kryssjekken mot Kulturkort → Bestillinger**, så en skole som alt har forhåndsbestilt ikke får kort to ganger.

Tidslinjen er verdt å lese sakte: prototypen ble bygget 18. juni. 19. juni flyttet konsept v3 modulen ned i «Avgrensning og videre». 23. juni står den som «Ferdig» i v23. Fra avgrenset bort til ferdig på fire dager — og det er ikke skrevet én linje kode på den siden.

Antall trivselsledere + 10% (rundet opp) → Camillas fane «Fra kurspåmelding». kort_status har fire tilstander: fakturer / gratis / ikke ønsket / behandlet.

9.8 Agenttest — funn og fikser, ALLE BEVIST

UTVIDET 5. AUGUST. Det kom en retest 6. juli (kursplanlegger - retest-2026) med åtte avvik. Fire av dem (A–D) har aldri stått i noen retteliste. De er nå kontrollert mot koden, og **alle fire er lukket**:

Funn	Status kontrollert i koden 5. aug
A — avvist påmelding er en blindgate	LUKKET. <code>api/admin/godkjenn-paamelding.js:150-158</code> reaktiverer en inaktiv skole med samme org.nr.
B — unntakskobling kun ved godkjenning	LUKKET. <code>AdminKursplanlegger.jsx:338-357</code> søker blant alle aktive skoler uavhengig av nettverk.
C — påminnelse går til NEI-skoler	LUKKET. <code>send-oppfolging.js:286</code> krever svart <code>&& kommer; :302</code> avviser resten.
D — ingen fallback når HTLA mangler	LUKKET. <code>sql/steg2-flere-mottakere.sql:135</code> <code>coalesce(hkttl_epost, htla_epost, rektor_epost).</code>

Lærdommen står igjen selv om funnet falt: **ingen skrev noe sted at de ble lukket**. Retterunder trenger sin egen kvittering, akkurat som «ferdig» trenger en kilde.

Agenttest 3, 4. august: første test kjørt mot en fasit (TESTFASIT-blokkA.md) i stedet for fritt utforskende. Alle 34 punkter OK. Den fant til gjengjeld to autorisasjonshull — se seksjon 55.

En Opus 4.8-agent (Dispatch + Chrome) testet hele flyten selv på trivselsleder-ny.vercel.app: påmelding, testkurs, svar-flyt, RA-verifisering, purring/påminnelse og evaluering. Rapport: kursplanlegger-agenttest-2026.md.

Feil funnet	Status
1. org.nr-duplikat overskrev skoler STILLE	FIKSET & BEVIST 5. juli

Feil funnet	Status
2. Godkjenning overførte ikke adresse/elevtall/rektor/kontakt	FIKSET & BEVIST 5. juli

Feil funnet	Status
3. Enkeltskole kan ikke kobles til kurs uten nettverk	FIKSET & BEVIST — auto-foreslå nettverk fra kommune
4. Svar-skjema viste ikke kursnavn/dato/skolenavn	FIKSET & BEVIST — kontekst lagt til

Sluttest 6. juli 2026: Fable 5-agent kjørte hele testen på nytt, på blanke ark, ende-til-ende. GRØNN. Hallregister ryddet. Kursplanleggeren er dermed PILOT-KLAR. Demo-innhold (3 testskoler, 2 nettverk, 1 kurs) står igjen for Marielle å se — slettes med kjent SQL-mønster rett før pilot starter. Merk (1. august): testkurset «TEST Lekekurs Kjartan-test» har fått en del e-poster og tidsstempler under Trinn B-testingen. Både demo-innholdet og disse sporene ryddes i samme operasjon før pilot.

9.9 Kurskalender for kursholdere (mulig senere)

Kursholder logger inn og ser kun egne kurs. Valgfri Google Kalender-synk. Behov ikke avklart.

9.10 Automatisk utsending til potensielle skoler

To ganger i året (mai + november): potensielle skoler i TL-kommuner får invitasjon med kursdato.

9.11 Avgrensning

UTVIDET 5. AUGUST. Følgende er beskrevet i konsept v1, men ikke bygget, og hører hjemme i denne avgrensningen: kortutdelingens kryssjekk (9.7), flytteforespørsel i hele sin bredde (9.5), kopier kursplan i ekte forstand (9.3), purring der RA velger målgruppe (alle egne ubesvarte / ett kurs / ett område), eksport fra kursoversikt og svar, overstyrbar mottaker per skole, og samlet oversikt over ubehandlede meldinger.

Excel-eksport beholdes som trygghet i pilot, men dataene bor i basen.

10. Evaluering (komplett modul)

PRESISERT 5. AUGUST. Modulen er **kodeverifisert, ikke kjørt**. Selve utsendingen er bevist i produksjon; resten — spørsmålsadministrasjon, pakker, semester, admin-oversikten — er lest i koden og aldri testet. Den står i del 1 av TESTOPPDRAK - v32 .md.

Lukker sirkelen invitasjon → påmelding → påminnelse → kurs → evaluering. Hele evalueringsmodulen er komplett — grunnmodul + Fase 2 Del 1–4 ferdig.

10.1 Grunnmodul (ferdig og testet)

Tabell evalueringer med RLS, token-lenke /evaluering/:token. Tre vurderinger (skala 1–6), gullkorn (fritekst), kjøpsinteresse (pakke/samtale/nei). Alt på én side.

10.2 Fase 2 — Del 1 og 2 (ferdig)

Redigerbare spørsmål per semester. Redigerbare pakker + priser (liten 7 119,-, stor 10 479,-). Frossen pris lagres ved svar.

10.3 Fase 2 — Del 3 (ferdig)

Bildeopplasting av utstyrspakker. Storage-bøtte «pakkebilder». Testet i admin.

10.4 Fase 2 — Del 4 (ferdig)

CSV-eksport av alle svar. Kolonner: Skole, Kurs, Gjennomføring, Info i forkant, Aktiviteter, Gullkorn, Kjøpsinteresse, Valgt pakke, Pakkepris. BOM + semikolon for norsk Excel. Gjenstår å koble på: varsling til Eivind/Klubben ved kjøpsinteresse og automatisk utsending av evalueringslenke — begge inngår i Trinn B, se seksjon 12.9. «Kopier forrige semesters oppsett»knapp. Rikere rapport (Excel/PDF/PowerPoint) kan bygges oppå CSV-grunnlaget.

11. Churn-varsel og Ledelse-side

KORRIGERT 5. AUGUST. Ledelse-siden er halvbygget mot det konsept v1 §8 lovet: «svarprosent på tvers (i dag 54–67 % per RA), alle churn-signaler samlet på ett sted, status per region». Churn-kortet finnes. **Svarprosent på tvers og status per region er ikke bygget.** Merk at «Andel av svar %» (AdminLedelse.jsx:108) er andelen *flaggede* av alle svar, ikke response rate, og at «Fordeling på nettverk» (:120) teller bare flaggede rader. Nettverk er ikke det samme som region.

Av pilotens 12 nei-svar var minst 5 oppsigelses-eller risikosignaler. Ny Ledelse-side (/admin/ledelse, kun superadmin) samler dette aggregert.

11.1 Trinn 1 og 2 (ferdig)

Churn-kort: antall flagget, andel av svar, fordeling på nettverk. Signalord-flagging mot redigerbar ordliste. Ordlisten fokuserer på kapasitets-og budsjettspørsmål (slutter, oppsigelse, ressurser, økonomi, nedleggelse) framfor rene misnøyesignaler. Systemet endrer ALDRI HubSpot-status selv.

11.2 Trinn 3 (senere)

Claude API vurderer hvert nei-svar (oppsigessignal ja/nei/kanskje + begrunnelse). Ekte tilbakekoblingssløyfe.

11.3 Fullt ledelsesdashboard (egen senere økt)

Utvides med kontraktsverdi, kontraktslengde, vekst, Norge vs. Sverige. Krever HubSpot-data inn i basen.

11.4 Kobling til RA-ens egen playbook (NY i v31)

RA-arbeidsinstruksen (seksjon 49) beskriver en fast «aktiv sagt opp»-playbook med konkrete kampanjer: utstyrspakke, Trivselsboka, år uten programavgift. Churn-flaggingen bør mate denne playbooken direkte — det er lite verdt å oppdage et signal hvis ingen handling utløses. Dette er en liten kobling å bygge når Ledelse-siden utvides, men den gjør forskjellen mellom en rapport og et verktøy.

12. E-postsystem (Resend) — Trinn A og Trinn B ferdig

(v31-tittel: «Trinn A ferdig, Trinn B påbegynt». Trinn B ble fullført 4. august.)

OPPDATERT 5. AUGUST. Trinn B er nå ferdig og bevist. Alle seks utsendingstypene er sendt i produksjon 2.–4. august, nødbremsen er bevist på alle fire endepunkt, og dobbeltsendingsvernet er bevist. I tillegg er malene flyttet ut av koden og inn i en redigerbar admin-side — se seksjon 53. Påminnelsens knapp peker nå på kursinformasjonssiden (seksjon 52), ikke på svarskjemaet.

Dette kapittelet er kraftig utvidet i v31. Resend har vært i drift siden Fase 2, men frem til 1. august gikk all kursrelatert e-post via mailto — altså at RA klikket en knapp som åpnet deres eget epostprogram med adressene i blindkopi. Fra 1. august sender systemet selv.

12.1 I drift fra før (Trinn A)

Branded passord-tilbakestilling, brukerinvitasjon, påmeldingsbekreftelse og bestilling — i minst 7 apifiler. Avsender noreply@trivselsleder.no, verifisert domene, ferdig branded HTML-mal.

12.2 Hva Trinn B er, og hvorfor det henger sammen

Trinn B er overgangen fra «RA trykker send» til «systemet sender». Det høres ut som en teknisk detalj, men det er en forutsetning for tre andre ting: purring kan ikke skje automatisk før noen har sendt automatisk, systemet kan ikke vite hvem som har svart før hver mottaker har sin egen lenke, og pilotflyten med Marielle blir ikke selvgående før begge deler er på plass. Derfor bygges Trinn B som én samlet pakke, ikke som løse fikser: automatisk utsending, flere mottakere per skole, og den ekte skole-importen slik at kontaktene faktisk finnes i basen.

12.3 Ylva-innspillet — bakgrunn (nå løst i datamodellen)

Kurslenken gikk i dag til én Hovedkontakt TL per skole — sårbart hvis vedkommende slutter eller ikke svarer. Skoler har 2–5 TL-ansvarlige, og dataene finnes allerede fra HubSpot-synken. Spørsmålet som sto åpent i v30 var om flere mottakere skulle dele én felles svar-rad og token, eller få hver sin lenke inn til samme rad. Besluttet 1. august: hver mottaker får sin EGEN lenke inn til samme svar-rad. Da vet systemet hvem som faktisk åpnet og hvem som svarte, uten at skolen får to konkurrerende svar. Se 12.7.

12.4 Trappetrinn-modellen (besluttet 1. august)

Den viktigste forretningsbeslutningen i Trinn B er ikke teknisk: den handler om at hovedkontaktrollen skal ha verdi. Hvis alle TL-ansvarlige får alt samtidig, betyr det ingenting å være hovedkontakt, og ansvaret pulveriseres.

Trinn	Hvem får e-post	Når
1. Invitasjon	KUN Hovedkontakt TL	Når RA sender ut kurset
2. Purring	Hovedkontakt TL	Etter 5 dager uten svar
3. «Ikke hørt fra skolen»	Øvrige TL-ansvarlige	Etter 10 dager uten svar
4. Overstyring	Alle TL-ansvarlige	Når RA trykker «send til alle nå»

Både 5 og 10 dager ligger som verdier i innstillinger-tabellen (purring_dager, trinn3_dager) og kan endres uten kodeendring når erfaringen fra piloten foreligger.

12.5 Beslutning: ingen svar på e-post, men ingen svart hull

Et reelt driftsproblem i dag er at lærere svarer direkte på e-posten i stedet for å bruke skjemaet — «vi er usikre på hvor mange TL vi blir», «vi tror ikke vi kan komme». Da havner informasjonen i en innboks i stedet for i systemet, og oversikten forsvinner. Løsningen er å sende fra en no-reply-adresse og si tydelig i selve e-posten at svar ikke registreres. Men svaradressen skal likevel gå til et sted som leses: noen svar er ekte og viktige, som «vår kontaktperson har sluttet» eller «dere har feil skole». Å la dem forsvinne ville vært verre enn dagens situasjon. Presisering: avsenderadressen løser ikke problemet alene. Læreren som skriver «vi vet ikke hvor mange vi blir» gjør det fordi skjemaet ikke har plass til usikkerheten. Skjemaet bør derfor ha «vet ikke ennå» som gyldig svar på antall, og et fritekstfelt. Tas når skjemaet uansett skal justeres.

12.6 Steg 1 — felles e-postmal (FERDIG OG LIVE)

Ny fil api/_epost-mal.js. De fire konto-e-postene bruker den nå: glemt-passord, inviter-bruker, godkjenn-paamelding og opprett-skole. Utseendet er uendret, men endres malen nå, endres alle fire samtidig.

Bevist: ekte glemt-passord-e-post sendt i produksjon og verifisert visuelt. Commit cd45e74. De tre øvrige (påmelding + Kulturkort x2) har eget visuelt uttrykk og ble bevisst latt urørt. Kulturkorte-postene bruker gradient og emoji uten oransje topplinje — de bør ryddes når designprofilen landes, ikke isolert. Notert også i 5.3.

12.7 Steg 2 — flere mottakere per skole (FERDIG I DATABASEN)

- Ny tabell kurs_skole_mottaker: én rad per TL-ansvarlig med rolle (htla/tla), navn, e-post, egen lenke_token, sendt_at og apnet_at. Unik på kombinasjonen svar-rad + e-post.
- kurs_skole utvidet med svart_av_mottaker_id, forste_utsending_at, purring_sendt_at og trinn3_sendt_at.
- Ny innstillinger-tabell (nøkkel/verdi) med purring_dager=5 og trinn3_dager=10, endrbart uten kode.
- Funksjon opprett_kurs_skole_mottakere(uuid) henter hovedkontakt fra skoler.hktl_navn/hktl_epost og øvrige fra skoler.tla_kontakter (jsonb). Kontakter uten e-post hoppes over.
- hent_kurs_skole_via_token og begge varianter av lagre_skole_svar godtar nå BÅDE gammel skole-token og ny mottaker-token, stempler apnet_at og setter svart_av_mottaker_id.
- BEVIST: begge lenketyper åpner riktig skjema, og apnet_at registreres på riktig mottaker. SQL ligger i sql/steg2-flere-mottakere.sql. Commit e77f147, pushet 1. august sammen med steg 3a.

12.8 Steg 3a — automatisk førstegangsutsending (FERDIG OG BEVIST)

Ny serverfunksjon api/kurs/send-invitasjon.js. Tar imot en kurs-id og sender kursinvitasjonen automatisk via Resend til hovedkontakten ved hver skole på kurset. - Tørrkjøring er standard: uten eksplisitt beskjed om å sende ekte, viser funksjonen bare hvem som VILLE fått e-post, med emne, avsender, svar-til og lenke. Ingenting sendes. - Hver mottaker får sin egen lenke bygget på sin egen token.

- Alt logges i ny tabell epost_logg — hvem, hva, når, status, Resend-kvittering og eventuell feilmelding. Også ved feil.
- Dobbeltsendings-vern: funksjonen reserverer plassen i samme operasjon som den stempler. Andre kjøring får ingen rader tilbake og hopper over. Kan ikke omgås.
- Feiler én skole, fortsetter funksjonen til neste. En sending som ikke lar seg stemple rapporteres som feil, ikke som suksess. Bevist i produksjon 1. august: tre testskoler fikk ekte e-post med hver sin fungerende lenke, alle stempler ble satt, og en påfølgende kjøring hoppet over alle tre med grunn «allerede sendt». Commit 406ad1d, 700b21c, 3abc011 og 5a2769e. Tre feil ble funnet og rettet underveis — alle verdt å huske: (1) service_role manglet tilgang til nye tabeller og funksjoner, tre ganger på rad. (2) Lenken pekte på gamle trivselsleder.no fordi koden falt tilbake på et hardkodet domene når ingen nettleser var involvert; nettadressen ligger nå i innstillinger. (3) Vercel serverte gamle svar fra mellomlager under testing, slik at det så ut som en feil vi allerede hadde rettet fortsatt fantes. Alle tre er ført inn som faste regler i seksjon 3.1.

12.9 De seks utsendingstypene (korrigert i v31)

OPPDATERT 5. AUGUST. Statuskolonnen under er utdatert. Alle seks typene er nå bygget og sendt i produksjon (2.–4. august). Det som sto som «Gjenstår» er ferdig.

v30 og STATUS.md omtalte «de fire e-postene». Det tallet var feil — invitasjonen manglet fordi den gikk via mailto, og trinn 3 manglet fordi den kom inn med trappetrinn-modellen etterpå. Riktig antall er seks. Merk at dette er utsendingstyper i systemet, ikke ferdigskrevne e-poster.

#	Utsending	Til hvem	Når	Status
1	Kursinvitasjon	Hovedkontakt TL	Når RA sender ut kurset	FERDIG
2	Purring	Hovedkontakt TL	5 dager uten svar	Gjenstår

#	Utsending	Til hvem	Når	Status
3	Ikke hørt fra skolen	Øvrige TL-ansvarlige	10 dager uten svar	Gjenstår
4	Påminnelse	De som svarte ja	Før kursdato	Gjenstår
5	Evaluering	De som var på kurs	Etter kurs, kl. 13:30	Gjenstår
6	Varsel om kjøpsinteresse	Eivind (internt)	Ved kjøpsinteresse i evaluering	Gjenstår

Nr. 1–3 fører til samme skjema med samme type lenke, men har ulik ordlyd og ulike mottakere. Nr. 6 går aldri til en skole.

12.10 Avsenderprofil (besluttet 1. august)

Innstilling	Verdi	Begrunnelse
avsender_navn	Trivselsleder	Endres til RA-navn når RA-adressene finnes i basen
avsender_epost	noreply@trivselsleder.no	Verifisert domene, signaliserer at svar ikke leses
Innstilling	Verdi	Begrunnelse
svar_til_epost	post@trivselsleder.no	Fanger de få ekte svarene
nettsted_url	https://trivselsleder-ny.vercel.app	Byttes til trivselsleder.no ved lansering

Alle fire ligger i innstillinger-tabellen og kan endres uten kode. RA-enes egne e-postadresser finnes ikke i basen ennå — det er en forutsetning for at e-posten skal kunne se ut til å komme fra skolens egen regionansvarlige, og henger dermed på den store dataimporten (seksjon 16).

12.11 Det som gjenstår i Trinn B

OPPDATERT 5. AUGUST — denne underseksjonen er i praksis tom nå. Steg 3b, 3c og 3d er alle ferdige og bevist: purring, trinn 3, påminnelse og evaluering sendes fra Oppfølging-siden, med nødbrems og dobbeltsendingsvern på alle fire endepunkt. Teksten under beholdes som historikk.

Steg	Innhold	Merknad
3b	Utsendingsmotor i tørrkjøring	Daglig jobb som finner hvem som skal purres/påminnes, men sender ingenting
3c	De fem gjenstående utsendingene + ekte sending	Bygges på samme mal som steg 1
3d	Frontend: trappetrinn-visning og RA-knapp	Erstatter mailto-knappene i AdminPurring.jsx

Teknisk merknad om klokkeslett: Vercels klokke går i UTC og tar ikke hensyn til norsk sommertid. Settes jobben fast til «kl. 07:00», blir det 07:00 om sommeren og 08:00 om vinteren. Anbefalt løsning: la jobben våkne hver time og la koden selv avgjøre om klokken er 07:00 eller 13:30 i Norge. Det gir riktig tid året rundt, og retter seg selv hvis én kjøring feiler — Vercel prøver aldri på nytt av seg selv.

12.12 Leverandørvalg og GDPR

Bli på Resend (ikke bytt til Brevo) — byttekostnad høyere enn GDPR-gevinsten. Resend er GDPRkompatibel, DPA tilgjengelig, EU-US DPF-sertifisert. E-postsporing: test Resends egen sporing FØRST før noe ekstra kjøpes. DPA med Resend må være signert før lansering (seksjon 23.2).

12.13 Fremtidig: nyhetsbrev og nettverks-e-post

Sende e-post direkte til utvalg/nettverk av skoler + nyhetsbrev — erstatter manuell Gmail-kopiering. HubSpot-kartleggingen bekreftet at nyhetsbrev faktisk sendes via Marketing Hub i dag (Eivind, Marielle, svensk team) — reell funksjon å erstatte. Resend Broadcasts er naturlig kandidat.

13. Brukslogg

Live: Supabase-tabell brukslogg med RLS, useBrukslogg.js hook, LoggSidevisning.jsx. Logger innlogging, sidevisning, ressursbruk, nedlasting og søk.

Gjenstår: Recharts-dashboard, automatisk flagging av lav-aktive skoler, innspillskanal til høyt-aktive skoler. Kobles inn når ressursbiblioteket er bygget. Den nye idéen om inaktiv-skole-varslings (31.4) bygger videre på dette. Forsterket i v31 (fra Edalio-kartleggingen, seksjon 47): hendelseslogging må være på plass fra første deploy av ressursbiblioteket, ikke legges til etterpå. Edalio utsatte dette og står nå uten grunnlag for å avgjøre hva som skal være gratis og hva som skal ligge bak betaling. Vi har allerede bruksloggen — poenget er at den må dekke bibliotekbruk fra dag én, ikke bare innlogging og sidevisning.

14. Fase 3 — Ressursbibliotek + AI-assistent

Fagskatten til Trivselsleder skal flyttes fra dagens side til den nye. Mål: to veier til innhold, slått sammen til én inngang.

14.1 To moduser, én inngang

- Modus A — strukturert søk: «stiv heks» → leken dukker opp, med filter på type/trinn/antall/sted/varighet.
- Modus B — Trivselsboten: «Hvordan motivere 7. trinn?» → AI svarer fra egne dokumenter med kildehenvisning.
- Sammenslåing: én inngang der man enten søker strukturert eller spør AI-en direkte. Leker + Move it = samme node-type (game). Aktiv læring (atlu) = eget teknisk spor med rikere mal. Dokumenter er flettet inn i aktivitetene. Alt henger sammen via lek-noder. Forsterket i v31: fulltekstsøk må inn fra dag én, ikke som en senere forbedring. Se seksjon 47 — dette er den enkeltfeilen Edalio angrer mest på.

14.2 Innholdsmengde å importere

Bank	Antall	Video	Nøkkelfiltre
Aktiviteter / Leker (inkl. Move it)	869	178	Kategori, Type/trinn, Utstyr, Målform
— herav Move it	126	74	Video, Kategori, Type, Utstyr, Målform

Bank	Antall	Video	Nøkkelfiltre
Aktiv læring (atlu)	289	22	Fag, Klassesertrinn 1–10, Video, Målform
Dokumentbank	628	—	Type, Innhold, Fag, Målform

Til orientering (migreres IKKE, se Fase 4): periodeplaner 10 428 · TL-hjul 1 790 · advantages 818.

14.3 Import-prosess (Ramsalt-leveranse mottatt)

1. Motta og sortere. 2. Bygge «hyllene» — den store jobben, på størrelse med eller større enn evaluering-modulen. 3. Importere via skript: bilder → Supabase, video → Bunny.net. 4. Kontrollere og rydde. Prinsipp: rydd taksonomi ved import, ikke manuelt etterpå. Anbefalt: ta ÉN bank først (Aktiviteter) hele veien, mål tiden. Se seksjon 39 for den besluttede arbeidsformen (bygg på testdata før full import).

14.4 Ramsalt-leveranse

Drupal-eksport har 9 innholdstyper: game, atlu, document, advantages, page, play_schedule, quote, wheel, facebook_post. Ramsalt-status: UTPAKKET OG VERIFISERT. Full eksport mottatt 26. juni, verifisert 29. juni: 33,72 GB, 36 426 filer. Node-tall: game 868, atlu 289, document 537, advantages 818, wheel 1 792,

play_schedule 10 426 — totalt 14 777 noder + 1 038 taksonomitermer. Video: 439 filer = 26,99 GB. Tre trygge kopier. Viktig: dagens eksport er et UTVIKLINGSDATASETT. Den brukes til å BYGGE importløsningen. Selve innholdsimporten kjøres på en fersk eksport bestilt etter at august-endringene er ferdige (månedsskiftet aug/sep). Originalbilde-regel (Jon, 2. juli): fjern styles//public/ fra stien. Forbehold: skriptet MÅ verifisere at originalen faktisk finnes, ellers falle tilbake på derivat og logge avvik. fid → filstikobling bekreftet løst og parsbar automatisk: hver fil ligger i

i feltet safe-value. Regel: kutt alt før /sites/default/files/.

14.5 Øvrig innhold i Fase 3

- TL-kort: digitalt kortgalleri, to sett, PDF-nedlasting for innloggede skoler.
- Trivselsboka: 7 trinn sider, 11 månedlige opplegg per trinn. Kun digital visning.
- Mediebibliotek: alle godkjente bilder i Supabase Storage med metadata, søkbart, kobles til PDFgenerator. Kan erstatte ambisjonen om en felles grafikkmappe for Norge og Sverige (se seksjon 48).
- PDF-mekanismer: auto-generert per lek (Puppeteer) OG ekte opplastede filer (~1200 ferdige lek-PDF-er i Dropbox-backup).
- Hver ressurs får knapper: «Legg til i periodeplan», «Legg til i TL-hjul», «Last ned som PDF».

14.6 Cowork-opppdrag for Fase 3

- Oppdrag A — Dropbox-videoer: KORRIGERT. Riktig skann av delt team-mappe «Trivselsleder NY» fant 3 224 videoer / 248 GB. Ramsalt-zip = primær strukturert kilde; Dropbox-samlinger = supplerende hull-fyll.
- Oppdrag B — Inspirasjonssøk: 8–12 moderne skole-/læringsplattformer. Utført; supplert av Edalio-kartleggingen (seksjon 47).
- Oppdrag C — Video-opplasting: kjøres nå som videovers er valgt og parse-skript er klart.
- Oppdrag D — Videovers-research: FERDIG — Bunny.net valgt, se seksjon 32.

14.7 Fase 3-dybdekartlegging (Fable 5, 4. juli)

Rapporter: fase3-ramsalt-dybde-2026.md, inspirasjon-lekebank-2026.md, fase3-inspirasjon-SAMMENDRAG-2026.md. - Metadata ligger i fritekst (største enkeltjobb): Sted/Antall/Utstyr står som fet tekst i beskrivelses- HTML (761 av 868 leker). Må parses ut til egne felter ved migrering. NY INNSIKT i v31: dette er en BEVISST husregel, ikke slurv — se seksjon 48. - fid → fil kun via safe_value. - Taksonomi-vask med tall: kompetansemål 302 termer, ~61 dubletter i 21 grupper. Regel: velg lavest tall i parentes ved dubletter, aldri slett. - atlu ≠ game: atlu har kompetansemål-felt + trinn + hierarkisk topic, men mål og trinn er ikke koblet per rad. Dokumenter: 537 totalt, 31 «Tilleggs materiale til leker», 322 refereres fra leker/atlu, 215 frittstående skjemabank.

- Bibliotek-idéer: fasett-filtre (trinn, antall min/maks, sted, utstyr med «uten utstyr» som ett klikk — 157 leker finnes men er gjemt, varighet, formål); video øverst med tekst-fallback + print-A4; favoritter + programbygger; kuraterte samlinger.
- VIKTIGST: eget felt «kan ledes av elever» — TLs konkurransefortrinn bygget inn i selve datamodellen. Ingen internasjonal konkurrent har dette.
- Innholdshull: rolige/regulerende aktiviteter, tilpasning/inkludering som fast felt, bli-kjent-leker, leker for 1–2 deltakere, samarbeidsleker, tradisjonsleker, selvstyrte stasjonsleker, natur-/uteskoleleker. Korrigert i v31: Fable foreslo en lek-mal med Hensikt/Oppsett/Steg-for-steg/Variasjoner/Tilpasning. Denne skal IKKE brukes — huset har sin egen 8-punktsmal som er bedre og allerede innarbeidet blant de ansatte. Se seksjon 48. TO MEDIA-SPRIK må fortsatt oppklares med Jon FØR importen: (a) VIDEO: 247 av 254 refererte lek-mp4 mangler i Files/, men utpakkings-verifisering fant 439 videofiler / 26,99 GB. (b) BILDEORIGINALER: 103 av 105 wysiwyg-originaler mangler, kun styles-derivater finnes — trenger «beste tilgjengelige derivat»-strategi.

15. Fase 4 — Interaktive verktøy (bygges helt på nytt)

Beslutning (23. juni): TL-hjul (1 790) og periodeplaner (10 428) migreres IKKE. Verktøyene bygges helt på nytt, tomme. Skolene varsles via nyhetsbrev før lansering om å laste ned egne hjul/periodeplaner lokalt. «Maler = lær, ikke arv.» Datamodellen er enkel — både hjul og periodeplan lagrer bare PEKERE til leker, ikke kopier. Beslutning (1. august): Fase 4-verktøyene MÅ være klare til lansering. Dette var et åpent spørsmål i v30 (seksjon 46.4, spørsmål a) og er nå avgjort. Konsekvensen er at TL-hjulet og Periodeplanen flyttes fra «kan komme etter» til «må til lansering» i seksjon 46.

15.1 TL-hjulet

- Oversikt over skolens hjul. Opprett nytt: tittel, skole, kakestykker (leker), rotasjoner, skriftstørrelse.
- Tydelig vinner-handling: lekens navn + bilde, «Spill video»-knapp og PDF i pen modal.
- Tilgjengelig og responsivt: bort fra dagens canvas-only.
- Enklere bygging: lek-velger med filter + avhuking + dra-rekkefølge + live forhåndsvisning.

15.2 Periodeplan

- Ekte kalender, ikke fritekst: velg uke(r)/datoer i kalender.
- Årsplan — generer hele skoleåret i én operasjon (Kjartans idé): sett opp rotasjon/mal én gang, hopp automatisk over ferier.
- Strukturerte felt: sted/lokasjon, ansvarlige TL-elever fra skolens liste, automatisk lekebilde.
- Auto-genererte ikoner/bilder per lek (Kjartans idé).
- Smart lek-forslag basert på trinn, sesong, inne/ute, vær, utstyr, nylig brukt.
- Integrasjon/samarbeid/tavle-modus: send dag/uke til TL-hjul, flere kan redigere samtidig.
- PDF: liggende/stående + forhåndsvisning + «del lenke».

15.3 PDF-generator lekekurshefte

Velg 10–12 leker → auto-generer hefte med forside, innholdsfortegnelse, sidetall. Puppeteer/Playwright på Vercel.

15.4 Video-strategi

Videoene flyttes fra egen server til Bunny.net Stream (valgt 1. august, se seksjon 32). Praktisk gjennomføring: Cowork-opdrag C.

16. Stor dataimport (grunnmur, mot slutten)

- Alle skoler i skoleregisteret (640 aktive, 1400+ totalt) + alle ansatte/RA-er + nettverk-koblinger.
- Grunnmuren mange andre ting venter på: RA-som-kursholder-kobling, RA-navn som epostavsender (seksjon 12.10), fullt ledelsesdashboard.
- RA som kursholder: koble fast ansatte RA-er inn som default kursholder per nettverk. kursholdere-tabellen har type-felt klart for dette. Venter på denne importen.
- Merk: nettverk → RA-autofyll fyller i dag tekst, ikke kursholder-kobling. Det er ingen fast RAdefault ennå.
- KRITISK: ALDRI skole-import mot live HubSpot før alt er testet.

17. Webinar-påmelding (mulig egen modul)

Anbefaling: bygg som EGEN liten modul («Webinarer»), ikke som underfane i kursplanleggeren. Gjenbruker kjente byggeklosser. Å avklare: åpen/lukket påmelding? Bare samle, eller også sende lenke/påminnelser? Oppgradert i v31: RA-arbeidsinstruksen (seksjon 49) viser at webinarer er en FAST plikt for regionansvarlige, ikke en sporadisk aktivitet. Modulen er dermed et reelt behov, ikke en mulighet. I tillegg ønsker skolene digitale nettverksmøter med opptak tilgjengelig i én uke før sletting av personvern hensyn — det er et konkret krav om utløpende videolenker (seksjon 32.6).

18. CRM / HubSpot-avløser

Ingen panikk, ingen beslutning — en retning.

18.1 Potensial

HubSpot koster ~150 000 kr/år. Samlet besparelse på sikt (Ramsalt + HubSpot + QuestBack) ≈ 500 000 kr/år.

18.2 Hva HubSpot faktisk inneholder (8B-1)

Objekt	Antall	Merknad
Kontakter	18 464	NO+SE blandet. 269 egenskaper.
Selskaper	9 058	Skoler/barnehager/kommuner. 223 egenskaper.

Objekt	Antall	Merknad
— herav Potensielle	6 097	Prospekter.
— herav Aktiv	1 830	Aktive kunder.
Deals (avtaler)	410	4 pipelines.
Leads	1 955	Egen prospekterings-pipeline, aktivt brukt.

Viktig korreksjon: «Salg TL»-pipelinen er aktivt brukt med 409 ferske avtaler — særlig av svensk team.

18.3 Dobbeltarbeid og hull

Funksjon	Vurdering
Skole-/kunderegister + status	Overlapp — nær identisk modell begge steder
Kontaktpersoner / brukere	Overlapp — HubSpot bredere
Fakturadata + kontrakt	Overlapp — HubSpot er master
Nettverk/klynger + kulturkort-avtaler	Kun nettside
Salgs-pipeline/deals med verdi	Kun HubSpot (hull)
Aktivitetslogg / e-postsporing	Kun HubSpot (hull) — navlestrengen
Leads-prospektering i skala	Mest HubSpot

18.4 Den ene knuten: e-postsporing

Gmail koblet for 9 brukere via HubSpot Sales-utvidelsen — logges automatisk med åpne/klikk. Resend dekker utgående sending, men kan ikke automatisk logge 1:1 Gmail-korrespondanse på riktig kontakt — det er HubSpots kjerneverdi og vanskeligst å gjenskape. Bekreftet i v31: RA-arbeidsinstruksen slår fast at ALLE henvendelser skal loggføres i HubSpot. Det er altså ikke bare en teknisk finesse — det er en arbeidsinstruks. Knuten er dermed reell og må løses ordentlig hvis HubSpot en gang skal erstattes.

18.5 Nyhetsbrev, segmentering og automatisering

Nyhetsbrev brukes aktivt: 84 e-poster, ~7 500 sendt/mnd. Segmentering: 45 dynamiske lister. Workflows (17, brukes) vs Sequences (7, brukes nesten ikke — kan droppes). Det finnes allerede en «Nettside CRM-synk» aktiv.

18.6 Erstattbarhet per funksjon

Funksjon	Vanskelighet
Sekvenser	Triviell
Dashboards/rapporter	Lav
Segmentering / «velg utvalg»	Lav–middels
Nyhetsbrev/utsendinger	Middels
Workflows (sync/GDPR)	Middels
DealBuilder	Middels–høy
E-postsporing / aktivitetsstrøm	Høy

18.7 Trygg overgang (fire steg)

1. Nå: fullfør ny side. 2. Flytt det lette først: nyhetsbrev + segmentering. 3. Parallell drift en periode.
2. Kutt HubSpot først når vi er trygge.

19. Fase 7 — Trivselsundersøkelsen

Anonym, kvalitetssikret elevundersøkelse i samarbeid med Olweus-programmet og Bergen-forskere. 23 spørsmål om trivsel, friminutt, mobbing og TL-rollen. Domenet trivselsundersokelsen.no er registrert. Kun for medlemsskoler.

19.1 Spørsmålsstruktur

Sp. 6–14: trivsel på skolen/klassen/friminutt/aktivitet/venner. Sp. 15–19: inkludering, ensomhet, mobbing, krangling. Sp. 20–21: TL-atferd. Sp. 23.1–23.6: TL-effekter.

19.2 Funksjonalitet

Kun tilgjengelig for innloggede lærere på medlemsskoler. Elevene svarer anonymt via engangskode. TL får kun aggregerte tall. Longitudinell visning år for år.

19.3 GDPR-hensyn

Elevdata anonymiseres fullstendig. Skolen er behandlingsansvarlig. Krever juridisk vurdering.

20. Fase 8 — Internasjonal skalering

Plattformen selges digitalt i andre land — uten fysisk oppfølging. Den to-lags-arkitekturen (seksjon 30) er den tekniske grunnmuren.

20.1 Hva må på plass

Stripe-betaling, flerspråklig arkitektur (Norsk → Svensk → Islandsk → Engelsk → Tysk → Fransk → Spansk), justering av kontrakt.

20.2 «Need to have» vs «nice to have»

Innhold og verktøy som ikke kan lastes ned og sies opp. Gradvis tilgang basert på progresjon. Nettverkssamlinger digitalt erstatter fysisk oppfølging.

20.3 Markeder og data

Prioritert: Sverige (i gang) → Danmark → Storbritannia → internasjonalt engelsk. Island: ~175 skoler, eget islandsk innhold. Se seksjon 44.

20.4 Konkurrentkartlegging England + Tyskland (fullført)

14 aktører per land. HOVEDFUNN: samlet pakke — fysisk kurs + elevledere + digitalt bibliotek + trivselsmål — finnes IKKE som ett produkt i noen av markedene. - England: modent/kommersielt. OPAL nærmest (£6 000+, 2 000+ skoler, sterk på evidens, men voksendrevet uten elevledere/lekebank). PlayMaker £99/år. Twinkl/imoves høy gratis-standard. - Tyskland: føderalt, dominert av gratis offentlig-/forsikringsfinansierte tilbud (DGUV, Sporthelfer, fit4future). Pausenengel nærmest, digitalt svak.

Anbefaling: England først (betalingsvilje + sentralt innsalg + PE & Sport Premium), Tyskland steg 2. Skrivebordsanalyse, ikke markedsvalidering — parkeres til norsk kjerne virker.

21. Fase 9 — Trivselsboten og AI-visjonen

Høyeste AI-prioritet. Claude API trent på 17 års kompetanse og alt innhold.

21.1 Hva den gjør

Læreren beskriver situasjon → konkret opplegg med kildekort. PowerPoint til nye trivselsledere. Alsøk i biblioteket. Prediktiv skoleoppfølging.

21.2 Teknisk

RAG: alt innhold som søkbare embeddings, AI henter relevante biter og svarer forankret i eget materiell.

21.3 Innholdsgrunnlag (utvidet i v31)

Skolenes største udekkede ønske — en bank for strategier, organisering og logistikk rundt TL-drift (seksjon 50) — er det samme innholdsaktivumet som mater både Trivselsboten og en eventuell franchise-håndbok (seksjon 30.3). Å skrive dette innholdet én gang løser tre behov.

21.4 Versjon 3.0 — fremtid

Benchmarking mot lignende skoler. Netflix-anbefalinger for personlig innhold.

22. Fase 10 — App og videreutvikling

App (iOS/Android eller nettbasert), aktivitetsbank med spillfunksjon, in-app betaling. Elevpålogging. Timeplan for aktiv læring. Delingsbank.

23. Fase 5 — Tilgjengelighet, GDPR, sikkerhet og lansering

23.1 Tilgjengelighet (WCAG 2.1 AA)

Gjennomgang av alle sider: alt-tekst, tastaturnavigasjon, kontrastforhold, skjermleser-kompatibilitet. Publisere tilgjengelighetserklæring.

23.2 GDPR

DPA med Supabase, Vercel og Resend. Personvernerklæring. Rutine for sletting av brukerdata ved avtaleopphør. Cookie-banner. Notat om e-posthåndtering i personvern vurderingen — særlig aktuelt nå som systemet sender selv (seksjon 12). Moms på digitale tjenester Norge → Island sjekkes med regnskapsfører.

23.3 Sikkerhet og backup

RLS-gjennomgang. GitHub-token rotert 23. juni, saken lukket. Backup: Supabase Pro daglige backups. Se seksjon 42. Nytt punkt til RLS-gjennomgangen (1. august): tabellen kurs_skole_mottaker gir anon både leseog skriverett. Det er nødvendig for at lærere skal kunne åpne lenken sin uten innlogging, men bør gjennomgå for å sikre at en gyldig token bare gir tilgang til egen rad, ikke til andres.

23.4 Feide, staging og lansering

Feide-aktivering i produksjon. Staging-miljø. DNS-overgang fra Drupal (gammel side beholdes som fallback). AI-agentesting: automatiserte testpersonas. Husk å bytte nettsted_url i innstillingertabellen ved lansering (seksjon 12.10).

23.5 Overlevering — «Drift etter Kjartan»

Hvem tar teknisk ansvar? README-fil, veiledning for ansatte, veiledning for teknisk videreutvikling.

24. Forside og design

24.1 Forside (planlagt, ikke bygget)

Hero med bildecollage + overskrift. Konkort: trivsel, inkludering, læringsro, lederskap. CTA «Meld skolen på». Se også rullerende forside-idé (31.2).

24.2 Designarbeidsmåte

Bruk Claude Design til forside, menystruktur/faner og undersider. Bygg «skallet» tomt FØRST, fyll innhold etterpå. Merkefarger oransje #F47920, magenta #D6006E.

24.3 Fem hjemmeside-råd fra konkurrentkartleggingen

1. Vis EFFEKT med konkrete tall: eget «Evidence»-menypunkt. 640 skoler, 350 000+ elever. 2. Pakk kurs + bibliotek som ETT program: vis hele reisen visuelt. 3. Transparent, enkel pris + gratis prøve/kickstart. 4. Anerkjennelse og akkreditering: «sertifisert Trivselsleder-skole», elevbadges, CPD-videoer. 5. Sterk søk/filter + gratis smakebiter. Punkt 1 og 5 er høyest prioritert. Punkt 5 bekreftes uavhengig av både Edalio-kartleggingen (seksjon 47) og skolenes egne tilbakemeldinger (seksjon 50) — «hjemmesiden er vanskelig å bruke» er en gjenganger.

24.4 60-minuttersmålet — se seksjon 43

Konkurrentkartleggingen og Fase 3-dybdekartleggingen peker begge mot en større strategisk mulighet: å reposisjonere hele produktet rundt skolens daglige 60-minuttersmål for fysisk aktivitet, ikke bare friminuttet. Horisont (a) i seksjon 43 hører hjemme direkte i designfasen.

25. Kartlegging av dagens side (Cowork) — fullført

Cowork har skannet dagens trivselsleder.no i detalj. Nettside-kartleggingen er KOMPLETT.

25.1 Fullførte oppdrag (00–08)

Oppdrag	Innhold	Hovedfunn
00	Back-end-kart	9 innholdstyper, eksakte tall
01	Leker (game)	869 leker, 178 video
02	Aktiv læring (atlu)	289 opplegg, rikere mal
03	Move it	126 av lekene, filtrert via kategori
04	Dokumenter	628 noder, flettet inn som vedlegg
05	Drift av TL	Dokumentkategori løftet til fane
06	TL-hjulet	1 790 hjul, peker bare til lek-noder
07	Periodeplan	10 428 planer, friksjonslogg fra testbruk
08	CRM	Fungerende skole-CRM med status/eier/kontrakt/nettverk

25.2 Gjenstår i kartleggings-sporet

8B HubSpot-kartlegging: FERDIG. 9 Inspirasjonssøk: FERDIG, supplert av Edalio-kartleggingen (seksjon 47). Sluttsyntese 0–8: ferdig.

25.3 Tre kilder kryssjekker hverandre

Cowork-skann + Dropbox-backup + Ramsalt-eksport. Tre vinkler fanger hull før de blir problem. I v31 kommer en fjerde kilde til: de ansattes egne rutinedokumenter (seksjon 48).

26. Lokal backup (Dropbox) — korrigert

Backupen «Hjemmeside - BACKUP.zip» er 1311 filer / ~555 MB, nesten utelukkende PDF-er. Verdi: de ~1200 ferdige lek-PDF-ene kan gjenbrukes direkte. Korrigert videobilde: riktig skann av delt

team-mappe «Trivselsleder NY» fant 3 224 videoer / 248 GB, inkl. ekte lekesamlinger. Ramsalt-zip er primær strukturert kilde; Dropbox er supplerende hullfyll. ADVARSEL (NY i v31): Dropbox ble omstrukturert i juli 2026. Mapper for ansatte, backup og databehandleravtale ligger nå under «administrasjon», grafikkmappen er ryddet på nytt, og opprydding i sosiale medier pågår. Stiene som står i rutinedokumentene kan derfor være utdaterte. De MÅ verifiseres før Fase 3 bruker Dropbox som hull-fyll — ellers leter importskriptet i mapper som ikke lenger finnes.

27. Svensk side (trivselledare.se) — kartlagt

Samme Drupal-installasjon som norsk. Fremtidig struktur skal være lik for begge land — én side med språk-switch, ikke to separate. Rekkefølge: norsk lansering først → stabiliser → konverter til svensk. Ramsalt-pris: ca. 4 timer. Avvik som må hensyntas i ny datamodell (Lag B per land): trinn (Norge 1–10 vs. Sverige Förskola/F- 3/4-6/7-9), læreplan (LK20 vs. Lgr22), fagstruktur, blandet NO+SE topic-taksonomi i dag, sted/antall/utstyr som fritekst.

28. Arbeidsmåte og leveringsformat

28.1 Fast arbeidsflyt (uten unntak)

1. Start hver økt: lim inn STATUS.md. 2. SQL i Supabase SQL-editor FØR kode pushes. 3. Kode → commit/push → vent på Vercel-deploy → test. 4. Avslutt hver økt: oppdatert STATUS.md.

28.2 Kommandostandard

Kommandoer merkes «→ TERMINALEN» eller «→ SUPABASE». Heredoc-terminator: SLUTT (ikke EOF). Faste lenker hver gang. SQL-mønster: string_agg/concat_ws for én rute med tekst i stedet for mange skjermbilder nedover en liste.

28.3 Leveringsformat for planer

Alltid BÅDE DOCX og PDF. Innholdsfortegnelsen bygges STATISK — sidetall hentes fra ferdig rendret PDF og verifiseres visuelt før levering. Dokumentet bygges med docx-js, ikke pandoc; pandoc gir feil visuelt uttrykk.

28.4 Dispatch/subagenter — prinsipper

Dispatch satt opp og verifisert ende-til-ende. 1. Analyse før kode. 2. Spesialiserte spor kun for tunge oppgaver. 3. Uavhengig sikkerhetskontroll. 4. Si fra om manglende tilgang.

29. Pilot, tidslinje og veien videre

OPPDATERT 5. AUGUST. «Fullfør Resend Trinn B — steg 3b til 3d» er gjort. Neste steg er i stedet: full loop-test mot dette dokumentet som fasit (TESTOPPDRAK-v32.md), rotering av de to API-nøkklene, og RLS-gjennomgangen.

- NÅ (august): fullfør Resend Trinn B — steg 3b til 3d. Deretter demo-manus (seksjon 37), videoinnspilling og sletting av demo-innhold. Denne pakken er uavhengig av Jon og Fase 3, og kan kjøres parallelt med alt annet.
- ~medio august: pilot med Marielle Haarvik. Hun er motivert, men flyten bør være selvgående — altså at automatisk e-post er ferdig — før piloten starter.
- Månedsskiftet aug/sep: bestill fersk fulleksport fra Jon. Varsle innholdsfrys til de ansatte samtidig. De to media-sprikene må avklares FØR denne bestillingen.
- Høst: Fase 3-struktur på testdata → Fase 4-verktøy oppå → full import. Forside/design og Evidence-siden parallelt.

- 1. oktober (mål): alle 868 leker inne. Besluttet 1. august.
- Sist i rekkefølgen: stor dataimport av skoler/ansatte/nettverk, og HubSpot-synk helt til slutt.
- jan/feb 2027: første reelle test/pilot på ett fylke før full utrulling.
- På sikt: CRM-avløser, svensk side, fullt ledelsesdashboard, Trivselsundersøkelsen, internasjonal skalering, Trivselsboten, app.

30. To-lags Europa-arkitektur og franchise-retning

Den største arkitektoniske beslutningen i v28: plattformen kan vokse fra én norsk tjeneste til en europeisk plattform — og potensielt en franchise-modell — uten å bygge om grunnmuren.

30.1 To-lags-modellen

Lag	Hva det inneholder	Hvordan det endres
Lag A — universelt	Innholdsmodell, interaktive verktøy, søk, AI/Trivselsbot, brukerroller, e-postmotor	Kode — felles for alle land
Lag B — per land	Trinn-inndeling, læreplan, fagstruktur, geografi, valuta, utstyrsbutikk, taksonomi, juridiske tekster, operatør/land	Konfigurasjon — ikke ny kode

30.2 Flerspråklig og multi-tenant fra første rad

Flerspråklig fra første rad: norsk fylles nå, svenske (og senere andre) tekstfelt finnes tomme fra start. Multi-tenant-klar: «operatør/land»-felt på skole, bruker og kurs. Å legge inn ett ekstra felt nå er nesten gratis; å rette det opp etter import av hundretusenvis av rader er dyrt.

30.3 Franchise som strategisk retning

Franchise er en strategisk retning, ikke en byggeoppgave nå. 17 års driftsmodell kan kodifiseres i en håndbok — som både grunnlag for franchise OG mater Trivselsboten med taus kunnskap. Se seksjon 50: skolene etterspør allerede nøyaktig dette innholdet.

30.4 Lek-katalogen: konvergens med legitime avvik

Norsk og svensk lek-katalog skal konvergere mot ett felles bibliotek (Lag A) — samme lek finnes ÉN gang. Legitime avvik (trinn, fag, læreplan) håndteres i Lag B. Ønsket om en felles grafikkmappe for Norge og Sverige (seksjon 48) peker i samme retning.

31. Fire nye idéer (29. juni)

31.1 Oppfølging av skoler uten lekekurs

Send hefte + lokalt kurs-oppfølgingsopplegg med svar-skjema (samme token-mekanikk). Beslutning: AI-video FRARÅDET. Kvaliteten og troverdigheten holder ikke for fysiske aktiviteter. Bruk Ramsalts ekte videoer, supplert med AI-generert tekst og ikoner.

31.2 Rullerende forside: Klubben-pakker og «mest kjøpte»

Rullerende seksjon på forsiden med lekepakker/utstyr fra Klubben-e-posten, redigerbar fra admin.

31.3 Nyhetsagent (forsknings-tvilling av rektoragenten)

Overvåker ny forskning/nyheter om barn, fysisk aktivitet, trivsel og mobbing. Streng kildefiltrering + godkjenningsskø.

31.4 Inaktiv-skole-varslings

Bruk bruksloggen og Feide-innlogginger til å oppdage inaktive skoler og varsle. Kobler brukslogg + ledelsesdashboard + churn-tenkning. Validert i v31: RA-arbeidsinstruksen har et uttrykt mål om rektormøte med ALLE skoler hvert tredje år, prioritert mot skoler man hører lite fra. Inaktiv-skole-varslings leverer nøyaktig den prioriteringslisten — den er altså ikke en idé, men et verktøy til en eksisterende arbeidsplikt.

32. Videoverts — BESLUTTET: Bunny.net Stream

Beslutning 1. august 2026: Bunny.net Stream velges. Estimert kostnad ca. \$6/måned ved normal bruk, og tilgangslåsing er innebygd via signerte lenker. Dette lukker et punkt som har stått åpent siden v28.

32.1 Bakgrunn: Vimeos prisendring i 2026

Båndbreddegrense 2 TB/mnd rammer hardt med 640 skoler. Innbygd-grense 30 GB rekker ikke for et ~26 GB bibliotek. Båndbredde, ikke lagring, er den drivende kostnaden.

32.2 Faktisk videovolum

Ramsalt-zip: ~26 GB ren aktivitetsvideo, 439 filer. Dropbox-supplement: potensielt større, men mest ikke aktivitetsvideo.

32.3 Kandidater og avveining

Kandidat	Styrke	Svakhet
Bunny.net Stream (VALGT)	Billigst per GB, innebygd spiller+CDN, signerte URL-er, EU-lagring	Ny leverandør i GDPR-bildet
Cloudflare Stream	Solid, god ytelse	Dyrere per GB
api.video	Sterkest GDPR-profil	Dyrere
Vimeo (Pro/høyere)	Ferdig spiller, kjent	2026-prising rammer i skala
Supabase Storage	Allerede i stacken	Egress dyrt fort ved video

32.4 Beslutningskriterier (brukt)

1. Pris ved faktisk volum/båndbredde.
2. Avspillingshastighet.
3. GDPR/personvern.
4. Sikkerhet/tilgangskontroll.
5. Nedetid/driftssikkerhet.
6. Vedlikeholdsbyrde.
7. Internasjonal skalering.

32.5 Tilgangslåsing — nå med konkret bruksbehov

Signerte, utløpende lenker var i v30 et «ønske». I v31 finnes et konkret behov: skolene ønsker digitale nettverksmøter der opptaket er tilgjengelig i én uke og deretter slettes, av personvern hensyn

(seksjon 50). Bunny.nets signerte URL-er dekker dette direkte. Kravet er dermed reelt, ikke teoretisk — og det henger sammen med webinar-modulen (seksjon 17).

33. Redaksjonelle rutiner i dag

Fra ansattmøtet 29. juni + oppfølging fra Kari Snartemo, kraftig utdypet i v31 av fem mottatte ansattdokumenter (seksjon 48). Styrer både Fase 3-importen og hvordan ny side skal fungere som standard. - PDF-backup-regel (viktigst i dag): hver ny/endret aktivitet lastes ned som PDF med nøyaktig samme filnavn som på hjemmesiden. Filnavnet er kun lekenavnet — «Ballfangeren», ikke «1. Ballfangeren». Dette er matchingsnøkkelen mot Ramsalt-data. Se seksjon 42 for hvordan regelen kan avvikles trygt etter lansering. - Dokument-lenking (SKJERPET): tilleggsmateriale til leker skal KUN vises under selve leken, ALDRI i den generelle Dokumenter-oversikten. Bygges som default i ny datamodell fra start. - NY DETALJ (v31): i dagens løsning sletter man en aktivitet med tilleggsmateriale, men dokumentet slettes ikke — det DUKKER OPP under Dokumenter etterpå og må fjernes manuelt. Ny datamodell må ha en ekte relasjon med kaskadesletting, ikke dagens taksonomi-triks. - NY DETALJ (v31): dokumenter skal ikke lenkes til flere kategorier under Type. Prinsippet er ett hjem + relasjoner, ikke multi-kategori. - Filturnumre skjules: ikke vis antall i parentes bak filteralternativer. - Kompetansemål-regel: sjekk om finnes FØR nytt opprettes; velg lavest tall ved dubletter; ALDRI slett (mister koblingen). - Sletting: alt som slettes fra siden slettes også fra Back-up-mappen. Å avklare: det finnes TO ulike versjoner av lagringsrutinen i omløp — én med mappestruktur (TL- Norge / Team TL / Grafikk) og egen kursmodul-grafikkregel, og én uten. Kjartan må avklare hvilken som er master før Fase 3 bygges på den.

34. Omtale-kartlegging — Evidence-råstoff

Fable 5-kartlegging av ~30 offentlige omtaler. Rapport: omtaler-trivselsleder-2026.md. Råstoffet til «Evidence»-området på ny forside.

34.1 Topp-rangerte omtaler

1. DNV GL-analysen (2017): 67 skoler/11 562 elever — færre mistrivsel, +6 pp «morsomme aktiviteter», 9% bedre arbeidsro, 85%+ mindre mobbing, 90%+ fornyer. MÅ skaffes i original.
2. Harvard GSE-profilen: 350 000+ elever, 1 300 skoler, 70 000 elevledere.
3. Ashoka Fellow (2013/14).
4. NRK «Årets pøbel» (2015).
5. Masteroppgave spes.ped (2021): 77% god erfaring sårbare elever, 82% færre går alene — forfatter/arkivreferanse må graves frem.
6. Ferske stemmer: Bergen/Lyshovden (2025), Pedagog Uppsala (2024), Sparebankstiftelsen DNB (3,7 mill.), Kronprinsparets Fond.

34.2 Kritisk side å kjenne

Udirs kunnskapsoversikt: «ikke eksternt evaluert» — DEN faglige innvendingen. Motsvares av DNV GL + masteroppgave, men vær presis. Hjemmelekser (Kjartan): skaff DNV GL-rapporten i original. Finn masteroppgavens forfatter/arkivreferanse. Skaff ASK-studien (seksjon 43.2).

35. Lærervikaren.no — fremtidig prosjekt

Kartlagt av Fable 5. Ligger BAKERST med vilje: TL-kjernen bygges ferdig først. Kan tenkes bygget inn i TL-plattformen på sikt — ikke nå.

35.1 Hovedinnsikt: to produkter, bare ett lever

- Bemanningsmodulen = levende kjerne: 435 627 vikartimer, 358 339 SMS.
- Opplegg-biblioteket = dødt siden 18.08.2022: 2 236 dokumenter.
- Tall: 342 skoler, ~40 aktive abonnement, 20 229 brukere, 8,2 mill. kr historisk omsetning.

35.2 Hvorfor det haster mer enn funksjonalitet tilsier

Drupal 7 EOL januar 2025 — ingen sikkerhetsoppdateringer, persondata for 20 000+ brukere. Quizappen kjører på http uten kryptering. GDPR-grunnlag må avklares FØR migrering.

35.3 Gjenbruk fra trivselsleder-ny

Abonnement/skoleregister/prisnivåer er identisk domenemodell. Bemanningen er den eneste reelt nye modulen.

36. Åpne punkter og avklaringer

OPPDATERT 5. AUGUST. Følgende er avklart siden v31: «vet ikke ennå» på antall trivselsledere (forkastet — feltet ble valgfritt i stedet), ønsket kurs (parkert), felles opplæring der alle skolene er vertskap (Senja — ingen egen mekanikk trengs), kalenderkobling (parkert), kulturkort og avtalen (kort beregnes for alle som melder antall, internt).

Nye åpne punkter: når skal kortantallet fryses (åpent siden 15. juni)? Skal «Flytt til annet kurs» kun vises for «Kommer ikke»-skoler (Svar0versikt.jsx:293)? Skal påminnelsen ha en tidsregel, eller strykes nøkkelen paaminnelse_dager_for fra planen? RA-tilgang: planen sier både «alle ansatte kan endre ethvert kurs» og «filter per område».

Tema	Beskrivelse / status
Videovers	LUKKET 1. august — Bunny.net valgt.
Fase 4 til lansering?	LUKKET 1. august — ja, verktøyene må være klare.
Innholdsmengde til lansering	LUKKET 1. august — alle 868 leker, mål 1. oktober.
Rettighetsmatrise	LUKKET 1. august — se seksjon 38.
Ylva-innspillet (flere mottakere)	LUKKET 1. august — egen lenke per mottaker, se 12.7.
Media-språk Ramsalt	ÅPENT — (a) video 247 vs 439, (b) bildeoriginaler 103/105 mangler. Må avklares med Jon FØR fersk eksport bestilles.
Lagringsrutine: hvilken versjon er master?	ÅPENT — to versjoner i omløp, se seksjon 33.
Dropbox-stier etter juli-omstrukturering	ÅPENT — må verifiseres før Fase 3 bruker Dropbox som hull-fyll.
Edalio + TL: to produkter eller delt base?	ÅPENT og strategisk — bør avgjøres FØR datamodellen låses i høst. Se seksjon 47.
Kan Aktiv læring-innholdet hentes hjem?	ÅPENT — 194 opplegg er husets egne leker foredlet. Se seksjon 47.
Kursbagger / utstyrsbestilling	MULIG HULL — dekkes ikke av planen i dag, men er en RA-oppgave. Se seksjon 49.
Kursplanlegger	PILOT-KLAR. Demo-innhold og Trinn B-testspor slettes før pilot.
Resend Trinn B	PÅGÅR — steg 1, 2 og 3a ferdig. 3b–3d gjenstår.
Aktive brukere-eksport	Cowork-oppdrag i kø: eksport 15.08.2025–30.06.2026.
Danmark-rapporten	Ferdig men ikke analysert.
AI-video av leker	FRARÅDET.
Skolesjef Sverige	~3040 SerpAPI-søk gjenstår.
Kursholder-innlogging	Behov ikke avklart.
Webinar-modul	Reelt behov bekreftet (seksjon 49). Åpen/lukket påmelding uavklart.
CRM-avløser	Egen retning.
Svensk side	Kartlagt, avvik i Lag B.

Tema	Beskrivelse / status
Trivselsundersøkelsen	Juridisk vurdering av behandlingsansvar må på plass.
Abonnementsmodell	Per skole/lærer/kombinasjon uavklart. Se seksjon 44.

Tema	Beskrivelse / status
Drift etter Kjartan	Hvem tar teknisk ansvar?
DPA-avkrysning	Dekker Supabase, Vercel, Resend + Bunny.net.

NYE SEKSJONER I v31 — kunnskapsgrunnlag mottatt 1. august 2026 Seksjonene 47–51 er nye i v31 og lagt til bakerst, i tråd med etablert praksis fra v28 → v29 og v29 → v30, slik at eksisterende seksjonsnumre og kryssreferanser ikke forstyrres. Seksjonene 37–46 er beholdt fra v30, med oppdateringer der beslutninger er tatt.

37. Demo-manus for instruksjonsvideo (kursplanlegger)

INNSPILL MOTTATT 5. AUGUST (Tage/Edalio). En arbeidsflyt er testet: skjermopptak etter manus, klipp fra Artlist via MCP, norsk AI-stemme som voice-over. Beslutningen i seksjon 31.1 om å fraråde AI-video må **nyanseres, ikke omgjøres**: begrunnelsen gjaldt GENERERT video av fysiske aktiviteter — barn som leker blir utroverdig. Det står ved lag. Skjermopptak av et grensesnitt med AI-stemme er noe annet: skjermbildet er ekte, stemmen leser en tekst vi har skrevet. Må avklares: test stemmen på vårt fagspråk først, lisens og eierskap over år, og om flyten også passer lekevideoene i Fase 3.

Komplett manus for instruksjonsvideo av kursplanleggeren: Claude skriver klikkrekkefølge + talepunkter, Kjartan spiller inn selv (Cmd+Shift+5 + mikrofon, egen stemme, naturlig tempo). Agentopptak er frarådet på grunn av ujevn rytme. Manuset skal dekke ALT: påmelding → godkjenning med nettverksforslag → kursoppretting med hall-søk → skolekobling → svar-lenker og svar-skjema med kontekst → admin-verifisering → evaluering med aggregater, gullkorn, kjøpsinteresse og CSV. Oppdatert i v31: manuset må nå også dekke den automatiske utsendingen — at RA trykker én knapp og systemet sender personlige lenker til hver hovedkontakt, og at purringen skjer av seg selv etter fem dager. Dette er den mest overbevisende delen av demoen for en RA som i dag sitter med mailto og blindkopi. Manuset bør derfor skrives ETTER at steg 3d er ferdig, ikke før. Sluttest-dataene (3 TEST-skoler, 2 TEST-nettverk, 1 kurs med svar) brukes som demo-innhold, og slettes sammen med Trinn B-testsporene før pilot starter for ekte.

38. Redigeringsrettigheter + endringslogg

På ny side skal ansatte redigere leker og dokumenter DIREKTE i grensesnittet og lagre — ingen last-ned-endre-last-opp slik det er i dag. PDF genereres fra data og er dermed alltid oppdatert automatisk. Dette er et stort salgspoeng overfor de ansatte: ett steg i stedet for fem.

38.1 Rettighetsmatrise (BESLUTTET 1. august)

Rolle	Hvem	Kan gjøre
Superadmin	Kjartan og Tommy	Alt, inkludert sletting og endring av taksonomi
Administrator	Ansatte	Redigere og arkivere innhold. IKKE slette.

Rolle	Hvem	Kan gjøre
HTLA / skolebruker	Hovedkontakt TL ved skolen	Kun egne ting (egen skoles hjul, planer, opplysninger)
Ansatt ved skolen	Øvrige TL-ansvarlige	Kun egne ting

Kjerneprinsippet: sletting krever superadmin. Arkivering er ansattes trygge alternativ — innholdet forsvinner fra visningen, men ikke fra basen. Det løser det praktiske behovet uten å gi bort det farlige.

38.2 To vern som bygges samtidig

- (a) En endringslogg: hvem endret hva, når. (b) En bekreftelse før sletting. Sammen løser disse to det aller meste av uhell — man kan se nøyaktig hva som skjedde og rulle tilbake.

38.3 Samme mekanisme bærer tre behov

Rettighetsfeltene (denne seksjonen), backup-avviklingen (seksjon 42) og oversettelsesens ferskhetsflagging (seksjon 45) bør designes som ÉN mekanisme i datamodellen, ikke tre separate. Alle tre trenger å vite hvem som endret hva og når. Beslutningen må derfor være tatt før Fase 3strukturen bygges, siden feltene skal ligge i modellen fra start.

39. Fase 3 + 4 — rekkefølge og arbeidsform

39.1 Fase 3-oppygging, fire steg (grove anslag)

- Sortere/forstå dataene — mye er gjort (seksjon 14.7 + 47 + 48). Gjenstår: de to media-sprikene avklares med Jon. Anslag: dager.
- Bygge «hyllene» (strukturen/datamodellen) — tabeller, felter, taksonomi, filtre, maler. Dette er den STØRSTE jobben i hele Fase 3. Her bygges også fulltekstsøk (seksjon 47), husets 8-punktsmal (seksjon 48), «egnet for»-merking (seksjon 43), «kan ledes av elever» (14.7), rettighetsfeltene (38) og flerspråk-laget (45) fra start. Anslag: 1–2 uker+.
- Importere via skript — tekst/metadatas parseres inn, bilder → Supabase, video → Bunny.net. Kjøres på FERSK eksport fra Jon. Anslag: dager når skriptet er ferdig.
- Ryddet/kvalitetssikre. Anslag: dager.

39.2 Innholdsfrys — beskjed til de ansatte

De ansatte kan jobbe FRITT på gammel side akkurat nå — innholdet importeres uansett fra en fersk eksport senere. Stoppbeskjeden kommer først når Jon tar den endelige eksporten (månedsskiftet august/september). Fra det øyeblikket til ny side er live: ikke last opp eller endre på gammel side, ellers jager man et bevegelig mål. Kjartan varsler frysingen når sluttleveransen bestilles.

39.3 Arbeidsform: bygg struktur + Fase 4-verktøy PÅ TESTDATA før full import

- Bygg strukturen med en liten testmengde — 10–20 leker, nok til å se at «hyllene» fungerer. 2. Bygg TL-hjulet og Periodeplanen oppå den strukturen mens den bare har testdata. 3. Når struktur og verktøy flyter: kjør full import på fersk eksport. Fordelen: finnes det en feil i datamodellen, rettes den mens det bare er 15 leker inne — ikke etter at 868 er importert. Presisering (1. august): Fase 4-verktøyene blokkerer IKKE importen. Strukturen bevist på testdata er tilstrekkelig; verktøyene peker bare på leker. Men verktøyene MÅ være ferdige til lansering (seksjon 15). De to tingene er altså begge sanne: importen kan kjøres før verktøyene er ferdige, men lanseringen kan ikke.

40. TLA laster opp egne lekeforslag (TL = redaktør)

Ivrig trivselsledere sender inn egne lekeforslag. Trivselsleder har redaktøransvar — beskytter merkevaren, sikrer involvering, og kan bevisst fylle innholdshullene fra seksjon 14.7 og 50. Redaksjonell arbeidsflyt: innsendt → vurdering → redigering sammen med innsender → godkjent/avvist → publisert med kreditering. Samme «systemet foreslår, mennesket bestemmer»prinsipp som resten av plattformen. Validert i v31: Edalio har bygget nøyaktig denne sløyfen, med begrunnelse tilbake til innsender ved avslag (seksjon 47). At en aktør på samme stack har gjort det og fått det til å fungere, senker risikoen betydelig. Krever at noen faktisk sitter som redaktør (Kari? Marielle?). Juridisk: en enkel avkrysning «gir TL rett til å publisere» ved innsending. Tas etter lansering, og etter at Fase 3-strukturen finnes.

41. Dele periodeplaner mellom medlemsskoler

La en TLA dele sin periodeplan med en betalende naboskole. Sosialt bevis mellom likemenn er sterkt for både fastholdelse og mersalg. Bygger på periodeplan-modulen i Fase 4 — en relativt liten påbygning når selve verktøyet finnes. Start smalt (skole-til-skole, privat deling) før et åpent delingsbibliotek vurderes. Personvern: en periodeplan kan inneholde elevnavn. Før deling må persondata enten strippestes automatisk, eller varsles tydelig. Edalios modell med magic-link-deling med rolle og utløpstid (seksjon 47) er en ferdig løsning å se til.

42. Backup etter lansering

I dag er de ansatte avhengige av en streng manuell rutine: hver ny eller endret aktivitet lastes ned som PDF til en Back-up-mappe i Dropbox, med filnavn som må matche nøyaktig (seksjon 33). På ny side kan de ansatte slippe denne manuelle PDF-backupen helt — PDF-en genereres fra data (seksjon 38) og er derfor alltid oppdatert automatisk. Dette er en reell lettelse å love de ansatte. - Supabase Pro daglige backups (allerede på plass). - Endringsloggen (seksjon 38) løser 90% av uhell. - Slette-vern (seksjon 38) forhindrer resten. - Eventuelt en automatisk innholds-eksport som ekstra forsikring. Viktig presisering: «det ligger i Supabase» er ikke automatisk trygt mot egne feilslettinger — derfor er endringslogg og slette-vern nødvendige, ikke valgfrie. Med disse på plass blir ny side faktisk TRYGGERE enn dagens løsning, som hviler på at en person husker en manuell rutine hver gang.

43. 60-minuttersmålet — strategisk reposisjonering

Reposisjoner Trivselsleder fra «friminuttprogram» til «skolens verktøy for hele det daglige 60minutters fysisk aktivitet-målet». Trivselsleder dekker i realiteten allerede friminutt, FYSAK, kroppsøving og aktiv læring i timene — men denne bredden drukner i dagens kommunikasjon.

43.1 Tre horisonter

- Fortellingen/rammen — inn i design-fasen og Evidence-siden NÅ (kun tekst/struktur, ingen ny kode). Kobles til hjemmeside-rådet om at kurs og bibliotek skal vises som ETT program, én reise — reisen er skoledagen, ikke bare friminuttet.
- «Egnet for»-merking av leker — inn i Fase 3-datamodellen. Billig å bygge når metadata uansett skal parses ut fra fritext: et felt for friminutt/kroppsøving/SFO/aktiv læring/FYSAK per lek. Da kan en kroppsøvingslærer filtrere på «kroppsøving, 5. trinn, ute», og SFO kan få egen inngang.
- Lærertimeplan med ledelsesrapportering — stor modul, bygges senere. Hver lærer får egen innlogging og timeplan, og dokumenterer aktiv læring til ledelsen; rektor får dashboard på tvers av trinn. Gjør Trivselsleder synlig for beslutningstakeren UKENTLIG i stedet for bare ved fornyelse.

43.2 Hjemmelekse

Skaff ASK-studien i original (norsk, Vestlandet — dokumenterer aktiv læring som effektiv repetisjons-og alternativ undervisningsmetode) til Evidence-siden.

43.3 Rød tråd

Nesten hver idé i denne retningen gjør det vanskeligere for en skole å si opp: fellesskap gjennom deling og bidrag (seksjon 40 og 41), synlighet hos beslutningstakeren, og å bli løsningen på et myndighetspålegg. Målet er å bygge et produkt skolene vil DELTA i, ikke bare kjøpe.

44. Island — digital tjeneste

Trivselsleder hadde tidligere en reell franchise på Island, som var vanskelig å opprettholde fysisk. Planen er å etter norsk lansering tilby en ren digital tjeneste: språk-switch til islandsk + abonnement, uten fysiske kurs.

44.1 Avstand og avhengigheter

- Digital-til-Island er ENKLERE enn Norge/Sverige — ingen fysiske kurs betyr ingen haller, nettverk, kursplanlegger eller RA-logistikk.
- Men produktet som selges digitalt ER ressursbiblioteket — altså Fase 3. Island-tidslinjen henger på Fase 3, ikke på kursplanleggeren.
- Største reelle nybygging: abonnementsmodul med Stripe. Gjenbruk Lærervikarens domenemodell som DESIGN, men bygg nytt i Supabase. Trengs uansett for all digital salg, også England.
- Betaling: skoler/kommuner betaler oftest faktura, ikke kort — «Stripe» betyr i praksis Stripe Invoicing.
- Moms på digitale tjenester fra Norge til Island (EØS) — sjekkes med regnskapsfører.
- Islandsk språklag: AI-oversettelse er realistisk for 868 leker i batch, men islandsk er et lite språk med svakere AI-kvalitet enn svensk — en islandsktalende bør kvalitetssikre.

44.2 Konklusjon

Island kan bli en billig PILOT for hele den digitale abonnementsmodellen — med eksisterende merkevarekjennskap fra franchise-tiden som fordel — før England-satsingen. Rekkefølge: norsk kjerne → Fase 3 → abonnementsmodul + Stripe → islandsk språklag → landskonfigurasjon.

45. Oversettelsesstrategi: oversett data, ikke dokumenter

Kjerneprinsipp: layout, design og struktur bor i koden (React-malene), mens tekst bor som data i Supabase. Det gjør oversettelse til én batch-jobb i stedet for 868 enkeltjobber. Etter Fase 3-importen sender et skript alle tekstfelt gjennom Claude API i batch og skriver resultatet tilbake som et eget språklag.

45.1 Rekkefølge og nøyaktighet

- Rydd taksonomien FØR oversettelse — ikke betal for å oversette dubletter eller nynorsk-rot.
- Terminologi-ordliste med 30–50 kjernebegreper besluttet én gang og brukes konsekvent.
- Status/ferskhetsfelt per oversettelse: flagges automatisk «utdatert» når den norske originalen endres. Samme mekanisme som seksjon 38. Første ord i ordlisten er besluttet (1. august): i lekebeskrivelser brukes «barn» eller «person» (eventuelt «spillere») — IKKE «elev». Besluttet av Kjartan, Vegard og Karoline. Se seksjon 48. Dette er et godt eksempel på at ordlisten må bygges av huset selv, ikke av oversettelsesverktøyet.

45.2 Format-spesifikke valg

- PDF-er oversettes IKKE direkte — de genereres på nytt fra det oversatte språklaget. Kun ekte design-dokumenter (InDesign-plakater, ~15–20 stk) trenger manuell håndtering.
- Video: undertekster via AI (transkribering + oversettelse) er nesten gratis; dubbing er dyrere og ikke nødvendig i første omgang.

- Engelsk-AI er svært god — utfordringen ligger i begrepsvalg, ikke språklig kvalitet.

45.3 Åpent spørsmål

Merkevarespørsmål: heter produktet «Trivselsleder» også i England, eller trengs et engelsk navn? Avklares når England-satsingen nærmer seg.

46. Må-til-pilot, må-til-lansering, kan-komme-etter

OPPDATERT 5. AUGUST. Bøttene under gjelder fortsatt. Endringer: hele blokk A er flyttet fra «må til pilot» til ferdig og bevist. Nytt i «må til pilot»: rotering av de to API-nøklerne som ligger i klartekst (seksjon 55), import av «Vanlig vertskap» og «Alternative haller» fra hallregister-regnearket (9.6), og full loop-test mot dette dokumentet som fasit (TESTOPPDRAK-v32.md). Nytt i «må til lansering»: RLS-gjennomgangen, som ble anbefalt 19. juni og fortsatt ikke er gjort.

Utvidet i v31. Sorteringsøkten 29. juli viste at v30-rammeverket med to bøtter var for grovt: det finnes TO milepæler, ikke én. Piloten med Marielle kommer i august; lanseringen kommer i oktober. Ting som må være klart til piloten er ikke det samme som ting som må være klart til lansering. Dette løser også en tilsynelatende selvmotsigelse i v30: automatisk e-post sto oppført under «kan komme etter lansering» (46.2), men er samtidig en forutsetning for at piloten skal være selvgående (seksjon 29). Begge deler var riktige — de gjaldt bare ulike milepæler.

46.1 Bøtte 1 — MÅ til pilot (medio august)

OPPDATERT 5. AUGUST. «Resend Trinn B ferdig: steg 3b, 3c, 3d» er gjort og kan strykes fra bøtta. Nytt i bøtte 1: rotering av API-nøklerne (seksjon 55), import av «Vanlig vertskap» og «Alternative haller» (9.6), og full loop-test mot fasit.

- Resend Trinn B ferdig: steg 3b (motor), 3c (de fem gjenstående utsendingene), 3d (frontend og RA-knapp).
- Demo-manus (seksjon 37) og videoinnspilling.
- Sletting av demo-innhold og Trinn B-testspor.
- Uavhengig av Jon og Fase 3 — kan kjøres nå.

46.2 Bøtte 2 — MÅ til norsk lansering (mål 1. oktober)

- Rettighetsfelt inn i datamodellen FØR hyllene bygges (seksjon 38) — samme mekanisme bærer backup (42) og oversettelsesferskhet (45).
- Fase 3-struktur på testdata, inkludert fulltekstsøk, husets 8-punktsmal, «egnet for», «kan ledes av elever» og flerspråk-laget.
- Fase 4-verktøyene: TL-hjul, Periodeplan, PDF-generator (besluttet 1. august).
- Media-sprikene avklart med Jon + fersk fulleksport bestilt + innholdsfrys varslet.
- Full import av alle 868 leker.
- Forside, design og Evidence-siden med 60-minuttersfortellingen.
- Stor dataimport av skoler/ansatte/nettverk, og HubSpot-synk aller sist.
- GDPR/DPA (Resend + Bunny.net), WCAG-gjennomgang, Feide i produksjon, DNS-overgang.

46.3 Bøtte 3 — kan trygt komme ETTER lansering

- Abonnementsmodul + Stripe — trengs først når Island eller England skal selges digitalt.
- Ledelse-dashboard i full versjon (seksjon 11.3) og brukslogg-dashbord (13).
- Webinar-modul (17) og kursholder-innlogging (9.9).
- Svensk språk-switch (27).

- Kulturkort-restpunkter (5.3) og rektoragent-adminknapp (7.4).
- Nyhetsbrev og nettverks-e-post (12.13).
- Alle idébank-punktene: TLA-lekeforslag (40), deling av periodeplaner (41), lærertimeplanmodulen (43.1c), de fire idéene i seksjon 31.
- Fra Edalio-listen: magic-link-deling, presentasjonsmodus, årshjul-regnskap, AI-knapper, dokumentopplasting (seksjon 47).

46.4 Kritisk sti / de reelle tidstyvene

Fase 3-strukturen (den store byggejobben), design-fasen, og at importen er blokkert til Jons augusteksport foreligger. Det siste er verdt å merke seg: uansett hvor fort det jobbes, kan ikke full innholdsimport skje før månedsskiftet august/september. Den datoen setter en naturlig nedre grense for lansering — og med mål om alle 868 leker inne 1. oktober er marginen liten.

47. Edalio-kartlegging (NY) — samme stack, ti gjenbrukbare

mønstre Rapport: edalio-kartlegging-2026.md, ferdigstilt 1. august 2026. Det spesielle med denne kartleggingen er at Edalio kjører SAMME tekniske stack som oss — Supabase med radnivåssikkerhet, og Resend for e-post. Det betyr at mønstrene deres kan gjenbrukes direkte, ikke bare tjene som inspirasjon.

47.1 De viktigste funnene — inn i Fase 3-strukturdesignet

#	Mønster	Hvorfor det betyr noe for oss
1	Fasettert bibliotek med levende tellere og filtertilstand i URL	Filtrene oppdaterer antall løpende, og en filtrert visning kan deles som lenke
2	FULLTEKSTSØK fra dag én (Postgres FTS + pg_trgm)	Søk-mens-du-skriver. Edalios STØRSTE ANGER er at de manglet dette i starten
3	Aktiv læring-malen bekrefter husets 8-punktsmal	To uavhengige kilder peker på samme struktur — se seksjon 48
4	Strukturert instruktørnotat per aktivitet	Eget felt, ikke fritekst nederst i beskrivelsen
5	Flertrinns-tagging i datamodellen NÅ	Én aktivitet kan passe flere trinn med ulike varianter
6	Tomt søkeresultat blir «foreslå dette»	Gjør en skuffelse om til et innspill — kobler rett på seksjon 40
7	Strukturert tilbakemelding per ressurs	Faste svartyper FØR fritekst gir data man kan telle
8	Lukket innsendings-sløyfe med begrunnelse	Innsender får vite hvorfor — validerer seksjon 40
9	HENDELSESLOGGING fra første deploy	Edalio utsatte dette og står nå uten grunnlag for gratis/Pro-beslutninger
10	Skolen må være en ekte entitet i modellen	Vi har allerede dette — et forsprang verdt å beholde

47.2 Kan vente til etter lansering

- Magic-link-delning med rolle (vikar/foreldre/instruktør) og utløpstid — samme mekanikk som seksjon 41 trenger.
- Ta-egen-kopi frikoblet fra originalen, slik at skolens tilpasning ikke ødelegges når originalen endres.
- Presentasjonsmodus for to skjermer.
- Årshjul-og dekningsregnskap: Edalios LK20-teller oversatt til et TL-årshjul som viser hva skolen faktisk har dekket.
- AI-knapper med NAVNGITTE operasjoner («forenkle for 2. trinn», «lag uteversjon») — ikke et tomt promptfelt. Dette er et viktig designpoeng: brukere vet ikke hva de skal skrive i en tom boks.
- Word/PDF-opplasting som konverteres til struktur.

47.3 Innholdsfunn

194 Aktiv læring-opplegg er TL og Lærervikarens EGNE leker, foredlet. De er utvidet med LK20-kobling, nivåvarianter og instruktørnotat. Dette er vårt eget materiale i bedre innpakning — og det bør kunne hentes hjem. Teknisk er det mulig via en samlet uttrekk fra deres innholdsfelt; det praktiske og avtalemessige må avklares. «Klassens time» finnes hos Edalio som generatortype, men UTEN egen bibliotekkategori. Det er et åpent hull TL kan fylle — vi har innholdet, de har ikke kategorien.

47.4 Strategisk spørsmål som må avgjøres FØR datamodellen låses

Kjartan må beslutte: skal Edalio og Trivselsleder være to separate produkter, eller dele database? Dette er ikke et teknisk spørsmål som kan utsettes — det avgjør hvordan innholdsmodellen skal se ut. Beslutningen bør tas før Fase 3-strukturen bygges i høst, ikke etterpå.

48. Redaksjonell standard for lekebeskrivelser (NY)

Fem interne dokumenter ble mottatt 1. august, sammen med Marielles Dropbox-oppdatering fra juli. Det viktigste av dem er «SLIK SKAL LEKER BESKRIVES» — husets egen redaksjonelle standard.

48.1 Husets 8-punktsmal (skal brukes)

Alle lekebeskrivelser skal ha åtte faste elementer i fast rekkefølge:

#	Element	Merknad
1	Sted / antall / klassetrinn / utstyr	I egen boks øverst
2	Forberedelse	Kokebok-detaljert
3	Inndeling	Hvordan gruppene settes sammen
4	Utgangsposisjon	Hvor alle står når det starter
5	(For)målet	Hva man skal oppnå
6	Kronologi	Hva skjer, i rekkefølge
7	Regler	Inkludert sikkerhet
8	Variasjoner og kuriositeter	Tilpasninger og bakgrunn

Beskrivelsene skal være visuelle og bruke barnevennlig språk. KONSEKVENNS: denne malen erstatter den Fable foreslo i seksjon 14.7 (Hensikt/Oppsett/Steg/Variasjoner/Tilpasning). Husets egen mal er bedre, mer detaljert, og allerede innarbeidet blant de som skal bruke den. Den skal legges inn i Fase 3-datamodellen som feltstruktur.

48.2 Terminologi-beslutning

Besluttet av Kjartan, Vegard og Karoline: bruk «barn» eller «person» (eventuelt «spillere») i lekebeskrivelser — IKKE «elev». Dette er første oppføring i terminologi-ordlisten (seksjon 45.1).

48.3 Metadata-i-fritekst-problemet i nytt lys

Viktig omtolkning: at Sted/Antall/Utstyr står som fet tekst i beskrivelsen for 761 av 868 leker er IKKE slurv — det er punkt 1 i husets egen mal, altså en bevisst regel som er fulgt konsekvent. Det er gode nyheter for importen: når mønsteret er bevisst og konsekvent, har parsingen noe forutsigbart å treffe. Til gjengjeld må selve husregelen oppdateres når boksen genereres automatisk fra databasefelt i stedet for å skrives for hånd.

48.4 Dropbox og grafikk

Marielles juli-oppdatering: Dropbox er omstrukturert. Ansatte, backup og databehandleravtale ligger nå under «administrasjon». Grafikkmappen er ryddet på nytt, men den gamle grafikkmappen står fortsatt igjen, og opprydding i sosiale medier pågår. Dette betyr at Dropbox-stiene i rutinedokumentene kan være utdaterte og MÅ verifiseres før Fase 3 bruker dem (seksjon 26). Et ønske går igjen både i rutinedokumentene og fra Marielle: en FELLES grafikkmappe for Norge og Sverige. Det støtter Lag A-konvergensen (seksjon 30.4) — og mediebiblioteket i Supabase (seksjon 14.5) kan erstatte hele ambisjonen med noe bedre.

49. RA-rollen som arbeidsflyt (NY)

Arbeidsinstruksen for regionansvarlig er lest mot planen. Den bekrefter flere moduler som reelt behov, og avdekker ett mulig hull.

49.1 Det instruksen bekrefter

Fra arbeidsinstruksen	Konsekvens for planen
Alle henvendelser skal loggføres i HubSpot	E-postspøringsknuten (18.4) er en arbeidsinstruks, ikke en finesse
Oppstartsmail + registrering + rektorsamtale etter 6 mnd	En flyt som kan automatiseres med samme mekanikk som Trinn B
«Aktiv sagt opp»-playbook med faste kampanjer	Churn-flagging bør mate denne direkte (seksjon 11.4)
Rektormøte med ALLE skoler hvert 3. år, prioritert mot skoler man hører lite fra	Validerer inaktiv-skole-varsling (31.4) som verktøy, ikke idé
Webinarer er fast RA-plikt	Webinar-modulen (17) er et reelt behov
Aktiv læring-modul lages mars/april	Fast årshjul verdt å kjenne når moduler planlegges

49.2 Mulig hull i planen

Kursbagger og utstyrsbestilling er en RA-oppgave som ikke er dekket noe sted i fremdriftsplanen. Det kan være bevisst (håndteres i Tripletex/manuelt), men det bør avklares — ikke oppdages ved lansering.

50. Skolenes egne tilbakemeldinger 2023–2024 (NY)

Tilbakemeldingsloggen fra skolene er gjennomgått. Flere punkter er merket «avvente til ny nettside» — de er altså allerede erkjent, men ikke løst.

50.1 Ønsker som ny side skal løse

- Sortering på trinn og målgruppe.
- Sortering på antall deltakere (50–100+).
- Søk på sesong og semester.
- Bilde av forsiden på opplegg.
- «Hjemmesiden er vanskelig å bruke» — gjenganger, og bekrefter designrådet om sterk søk og filtrering (24.3).
- Turneringsskjema i dokumentbanken.

50.2 Innholdshull — bekreftet uavhengig

Skolene etterspør de samme tingene som Fable-kartleggingen fant: samarbeidsleker, vinterleker og leker for nordlige forhold, bli-kjent-leker, enkle kom-og-gå-leker, og tips til trivselslederne selv. At to helt uavhengige kilder peker på samme hull gjør prioriteringen enkel.

50.3 Det STØRSTE udekkede ønsket

Gjentatt både i 2023 og 2024, med en lang og engasjert tilbakemelding: skolene vil ha en bank med STRATEGIER, ORGANISERING og LOGISTIKK for TL-drift, differensiert etter skolestørrelse. Hvordan organiserer man TL på en liten, mellomstor eller stor skole? Hva er voksenrollen? Hvordan holder man effektive TL-møter? Hvordan opprettholdes motivasjonen over tid? Hvor lagres utstyret? Hva er rektors rolle? Dette finnes ikke i planen i dag. Det er verdt å merke seg at det samme innholdsaktivumet mater tre ting samtidig: dette ønsket, Trivselsboten (seksjon 21) og franchise-håndboken (seksjon 30.3). Å skrive det én gang løser tre behov — og det er 17 års taus kunnskap som uansett bør skrives ned mens den finnes i hodene til folk.

50.4 Digitale nettverksmøter med utløpende opptak

Et konkret ønske: digitale nettverksmøter der videoen er tilgjengelig i én uke og deretter slettes, av personvern hensyn. Dette er et presist krav om tilgangslåsing og utløpende lenker, og det er en av grunnene til at Bunny.nets signerte URL-er ble avgjørende i videoverts-valget (seksjon 32.5).

51. Arbeidsform: Claude Code (NY)

Fra 1. august 2026 skjer programmeringen i Claude Code, ikke som løse terminalkommandoer limt inn én og én. Dette endrer arbeidsdelingen mellom de tre verktøyene.

Verktøy	Rolle
Chat (denne samtalen)	Beslutninger, rekkefølge, arkitektur, SQL, og formulering av oppgaver til Claude Code
Claude Code	Selve programmeringen. Leser koden selv, bygger, stopper for godkjenning før push
Cowork / Fable 5-agenter	Kartlegging og uavhengig verifisering

51.1 Hva som fungerer godt

- Klare ikke-tekniske beskjer, ett steg om gangen, med eksplisitt beskjed om å stoppe før commit og push.
- Be Claude Code lese seg opp på relevante filer FØR den bygger, i stedet for å beskrive koden for den.
- Be den bevise en påstand i stedet for å gjette. I Trinn B-økten ba den selv om en diagnosespørning i stedet for å gjette på årsaken — det sparte tid.

- SQL leveres i chatten, ikke via filer. Kjartan limer den inn i Supabase selv.
- To vinduer åpne samtidig: ett med Claude Code, ett vanlig terminalvindu for testkommandoer.

51.2 Fallgruver observert 1. august

- Claude Code kan foreslå å «rette opp» data manuelt når noe ser feil ut. Det skjuler ofte om koden faktisk virker — be heller om en ren test.
- Vercel-mellomlagring kan gi inntrykk av at en rettelse ikke virket. Alltid no-cache ved testing.
- Filer som er opprettet lokalt finnes ikke på serveren før de er pushet. En serverfunksjon kan ikke testes før den er ute.

51.3 Øktrutine (uendret, men presisert)

Start: lim inn STATUS.md. Underveis: SQL i Supabase FØR kode pushes, og ingenting erklæres ferdig uten bevis. Slutt: oppdatert STATUS.md som limes inn i terminalen med cat-blokk. STATUS.md er den tekniske statusen i koden; denne fremdriftsplanen er beslutningene og helheten. De to utfyller hverandre og skal begge oppdateres.

52. Kursinformasjonssiden (NY — bygget 4. august)

Kilde: konsept v1 §4, side 3–4, 15. juni 2026. Forsvant i v2 den 18. juni og er ikke nevnt i noen fremdriftsplan fra v16 til v31. Bygget 4. august 2026, commit 08975ae — **50 dager etter at kravet forsvant.**

Hva den er. Når skolen trykker send, er det ikke slutten — det er overgangen til «nå skal dere forberede dere». I stedet for at all kursinfo ligger i en e-post som forsvinner i innboksen, sendes skolen til en kursinformasjonsside på hjemmesiden. Informasjonen bor da ett sted, kan oppdateres når som helst, og er alltid riktig.

52.1 To lag, som konsept v1 beskrev

- **Øverst:** kursspesifikke fakta hentet automatisk — skole, kurs, dato, sted, oppmøtetid og vertskapsnotat. Samme kilde som e-postene, så en endring RA gjør slår ut begge steder.
- **Under:** én felles tekst for ALLE skoler, lagret som kursinfo_tekst i innstillinger og redigerbar av de ansatte (seksjon 53). Pluss et valgfritt kurs.kursinfo_tillegg per kurs, for det som bare gjelder ett kurs.

52.2 Inngangene

Svarer skolen JA, sendes den til /kursinfo/:token?takk=1 med kvitteringen øverst på selve siden. Svarer den NEI, får den den gamle kvitteringen — siden har ingenting å gi dem. Påminnelsens knapp peker nå på kursinfosiden («Les kursinformasjonen»), ikke på svarskjemaet. Purring og trinn 3 peker fortsatt på skjemaet, siden de går til skoler som ikke har svart.

52.3 Formattering en ansatt kan bruke uten HTML

Overskrift gir mellomtittel, - punkt gir punktliste, tom linje gir nytt avsnitt, [tekst] (/min-side) gir lenke (skråstrek = intern, http = ekstern).

52.4 Sikkerhet

anon får aldri leserett på innstillinger. RPC-en hent_kursinfo_via_token (SECURITY DEFINER) leser teksten på skolens vegne. Teksten settes aldri inn som HTML — den bygges som

React-elementer, så en feilskrevet mal kan ikke bli et sikkerhetshull.

BEVIST. Samme kurs, to skoler: Trondheim 1 (vertskap) viste oppmøte 08:15 og vertskapsnotatet; Trondheim 4 (øvrige) viste 08:50 og ingen vertskapslinje. Ekte påminnelse sendt med den nye knappen.

Til rest: de fire lenkene konsept v1 beskrev (ressursbiblioteket, dokumentarkivet, kulturkort-modulen, utstyrspakker) — de to første peker inn i Fase 3, som ikke er bygget. Utstyrspakke-lenkene står fortsatt som plassholdertekst i kursinfo_tekst og må inn før drift.

53. Tekster og maler (NY — bygget 4. august)

Kilde: husregelen «innstillinger i basen, ikke i koden», og et konkret behov: fram til 4. august måtte hver tekstendring gjøres med SQL i Supabase. Bygget commit 19a4528.

Én admin-side der de ansatte redigerer alt systemet sender ut: de seks e-postene (emne + tekst), kursinfoteksten, vertskapsnotatet, avsenderadressene og de tre tidsinnstillingene. Under hvert felt står plassholderne som virker akkurat der — de er ikke like fra mal til mal.

Siden nekter tre ting: tom mal (en tom mal stopper all utsending), trinn 3 før purringen, og nettadresse uten `https://` eller med skråstrek til slutt. Ukjente plassholdere blokkeres ikke, men advares om, med «lagre likevel» som ett ekstra klikk.

Nødbremsen `motor_aktiv` vises som en setning, uten knapp. Den styres bevisst i basen — den skal ikke kunne skrus av ved et uhell.

DATABASE: RLS slått på for innstillinger, med policyer for superadmin/ansatt. Før dette hadde INGEN skriverett på tabellen — heller ikke serverrollen. Hullet ble oppdaget av agenttesten, som ikke fikk tømt en mal for å teste sikkerhetsventilen.

FUNN I PLANEN, IKKE I KODEN: STATUS ba om et felt `paaminneelse_dager_for`. Den nøkkelen brukes ingen steder i koden. Påminnelsen har ingen tidsregel — RA velger dagen og trykker. Feltet ble derfor ikke bygget. Åpent punkt: skal påminnelsen ha en tidsregel, eller strykes nøkkelen fra planen?

54. Sporbarhet — bevis, ikke påstand (NY)

1. Ingen statuslinje uten kilde. «Ferdig» skal peke på hvilket krav, fra hvilket dokument, med hvilken dato.

2. Ingen nedkorting uten fjernet-liste. Kortes et dokument ned, følger en liste over hva som gikk ut. HVA-FORSVANT.md er den listen for juni 2026.

3. Bevis, ikke påstand. Tre nivåer:

Merke	Betyr
BEVIST	Sett virke i produksjon — ekte e-post, skjermbilde eller kjørt kall
KODEVERIFISERT	Lest i koden med fil og linjenummer, ikke kjørt
PÅSTÅTT	Står i et dokument, ikke kontrollert

4. Plan mot kode går begge veier. Koden kan gjøre mer enn planen husket. Førsteutkastet av dette dokumentet brøt den regelen fem ganger — se seksjon 9.

Hvorfor dette ble nødvendig. 4. august ble det oppdaget at kursinformasjonssiden — en hel modul — hadde stått i konseptdokumentet 15. juni og forsvunnet tre dager senere, uten at noen hadde notert det. 5. august ble historien etterprøvd mot originaldokumentene. Den stemte. Hele gjennomgangen ligger i

HVA - FORSVANT .md, som er fjernet-lista for juni 2026.

55. Sikkerhetsgjennomgang 4.–5. august (NY)

55.1 Lukket 4. august

- **Fem admin-endepunkt sto uten autentisering.** Hvem som helst kunne opprette skoler, godkjenne påmeldinger, endre nettverk, koble skoler til kurs og slette en kurs_skole-rad med skolens svar. BEVIST lukket.
- **flytt_skole_til_kurs hadde ingen rollesjekk.** En innlogget skoleadmin kunne flytte skoler. BEVIST lukket.
- **Ingen hadde skriverett på innstillinger.** Lukket med RLS.

Agenttest 3 fant det første av disse. Det andre — koble-skole-kurs — sto allerede i rettelisten blokk D. De tre øvrige ble funnet da det første skulle lukkes.

55.2 HASTER — nytt funn 5. august

Fire skript har API-nøkler hardkodet i klartekst: kulturkort_agent_v1.py, kulturkort_potensiell_agent.py, skolesjef_agent_v5.py, skolesjef_sverige_repair.py. Samme SerpAPI- og Anthropic-nøkkel går igjen.

Roter begge nøklene. Sjekk om filene har vært committet til Git. (*Filene ligger i Min nettside, ikke i kode-repoet.*)

55.3 Åpent — før den store dataimporten

- scripts/seed-testbruker.sql har hardkodet passord, trolig i Git-historikken. Brukeren er i aktiv bruk — bytt passord.
- hent_evalueringer_admin er SECURITY DEFINER uten sjekk av hvem som spør.
- anon har lese- og skriverett på kurs_skole_mottaker.
- De fire andre admin-endepunktene validerer kroppen FØR de sjekker innlogging. Ingen slipper forbi, men rekkefølgen bør snus.

RLS-gjennomgangen ble anbefalt i konsept v3 den **19. juni**. Den er 47 dager gammel som åpent punkt.

55.4 E-post og domener før lansering

Fra rettelisten blokk D, utelatt i førsteutkastet:

- De fire konto-e-postene bygger lenker med **fast domene**, ikke nettsted_url. Glemt-passord sender brukeren til gamle trivselsleder.no.
- **Fotlenken i alle e-poster** peker på gamle trivselsleder.no.
- nettsted_url må settes til trivselsleder.no ved lansering.

55.5 Arbeidsregelen som ble brutt

Dispatch_Claude_Code_for_ny_trivselsleder_no.pdf er den eneste skrevne arbeidsinstruksen prosjektet har: «**Ikke la samme agent som bygger funksjonen være eneste sikkerhetskontrollør**».

De fem åpne endepunktene er hva som skjer når den regelen ikke følges. Seksjon 9 er hva som skjer når den følges.

Full dokumentasjon: SIKKERHET-5-august.md.

56. Nye funn 5. august — fra gjennomgangen av samtlige dokumenter (NY)

Fra gjennomgangen av samtlige dokumenter i Min nettside. Full vurdering i DOKUMENTOVERSIKT.md.

Kildemerknad: punktene i denne seksjonen bygger på dokumenter og filer som ligger utenfor kode-repoet. De kan ikke etterprøves med grep i trivselsleder-ny, og er derfor KODEVERIFISERT-nivå på det som gjelder kode, PÅSTÅTT på resten.

56.1 Hallregisteret

Behandlet i seksjon 9.6. Se korreksjonsblokken der.

56.2 Ledelsens dashboard

Behandlet i seksjon 11. Se korreksjonsblokken der.

56.3 Statusdriften er fem dager eldre enn antatt

Rettelisten peker på fremdriftsplan v23 (23. juni) som opphavet til «Ferdig»-påstandene. Gml/status_-kommando.pdf av **18. juni** sier allerede at alle sju moduler er ferdige, inkludert Kortutdeling og Kopier kursplan.

Samme dag som konseptdokumentet ble kortet fra ti til tre sider, og samme dag som kortutdelings-prototypen ble skrevet. Nedkortingen, ferdigmeldingen og prototypen skjedde innenfor timer.

56.4 Krav fra prosjektplanen 3. juni som aldri kom videre

Gml/trivselsleder_prosjektplan.pdf er det eldste dokumentet:

- «**«Foreløpig påmelding» – oppgi elever senere»** — dette er «vet ikke ennå»-kravet. **To måneder eldre** enn vi trodde, forkastet 4. august uten at noen visste at det hadde stått der siden juni.
- «**«Min påmelding» – skolen ser og endrer egen påmelding»**
- «**«Automatisk bekreftelsesmail med kurshefte»**
- «**«Oppfølgingsmail dagen etter kurset»**
- Tre GDPR-krav som ikke står i noen lanseringssjekkliste: «**Kryptering av data ved lagring (mangler i dag – må inn i ny løsning)**», «**Sletting av brukere ved oppsigelse (automatisert)**», «**Ny databehandleravtale ... som lister korrekte underleverandører (Vercel, Supabase, Vimeo)**»

De tre GDPR-punktene er lovkrav, ikke ønsker. De hører i bølge 2.

56.5 Seks ferdige datasett ligger ubrukt

Ikke krav som falt ut — arbeidsresultater som falt ut. Alle fra samme uke i juni: 900 potensielle kulturkort-partnere · 176 med gjenfunnet kontaktinfo · 2 456 rektorer med e-post · 337 av 357 norske skolesjefer · 156 svenske rektoravvik · 141 vertskapsoppføringer.

Rektorbasen har **21 % lav eller feil konfidens** (314 «feil» + 199 «lav»). Manuell kontroll før utsending står ikke som oppgave noe sted. Den svenske skolesjefbasen er 29 av 276 kommuner — 11 %.

56.6 Innholdsmodellen for Fase 3 er bestemt to ganger

Gml/GJENNOMGÅ FRA ANSATTE/Slik skal leker beskrives.docx er en åtte-punkts skrivestandard fra fagansatte, nesten identisk med det Edalio-rapporten uavhengig anbefaler (v31 §47, mønster 3). To uavhengige kilder, samme struktur. **Bør låses før Ramsalt-importen.**

RA-rollen.docx i samme mappe har krav som «tlf etter 6 mnd med rektor» og «møter for alle skoler en gang per 3. år». Begge forutsetter en «sist kontaktet»-dato som ikke finnes i datamodellen.

56.7 CRM-spesifikasjonen har seks krav uten hjem

Gml/CRM ny hjemmeside_flatten.pdf ble nevnt i konsept v2 som «egen spesifisering». Den krever blant annet «**Et notatfelt per skole**», «**E-post sendt fra ny side lagres automatisk på skolekortet**» og «**DealBuilder sender kontrakten rett til ny side i stedet for HubSpot**». Ingen står i noen plan i dag.

Fra HubSpot-kartleggingen: nyhetsbrev krever «**avmeldingshåndtering**». Lovkrav, står ingen steder.

56.8 Rekkefølgekonflikt: barnehage mot Stripe

Trivselsleder-i-barnehagen-programforslag.pdf har høst 2026 i sin tidslinje og forutsetter «**Stripe Checkout**», «**EHF-faktura**» og «**Kjedekontoer med samlefakturering**». Stripe ligger i **Fase 8**. Enten flyttes barnehagelanseringen, eller så flyttes betalingsløsningen.

56.9 Videovalget står ubesvart

v31 §32 sier «**BESLUTTET: Bunny.net Stream**». CLAUDE.md i prosjektmappa lister fortsatt «Vimeo Pro». Cowork-oppgave D av 29. juni ba om å ta valget på nytt; ingen leveranse er funnet.

56.10 Videoproduksjon

Behandlet i seksjon 37. Se korreksjonsblokken der.

Full vurdering av alle 33 dokumentene: DOKUMENTOVERSIKT.md.

57. Hva som skal hindre gjentakelse (NY)

1. **Fasit før test.** Agenttest 1 og 2 fant ingenting av det som manglet. Agenttest 3, mot TESTFASIT-blokkA.md, dekket alt og fant et sikkerhetshull på kjøpet. Fasiten utvides fra blokk A til hele systemet.
 2. **Et ferdig-stempel skjuler mangler.** Hallregisteret ble erklært ferdig i samme setning som adresse og pris forsvant fra feltlisten i konsept v2. Feltene ble bygget likevel — men uten data, og uten å vises i tabellen. Ingen leter etter mangler i noe som står som levert.
 3. **Krav som forsvinner, kommer tilbake som brukerønsker.** Marielle og Ylva ba i august om noe som sto i spesifikasjonen i juni.
 4. **Den som bygger, kontrollerer ikke alene.**
 5. **Arbeidsresultater teller ikke før de er tatt i bruk.** 141 vertskapsoppføringer lå i en fil mens vi bygget en funksjon for å taste dem inn manuelt.
 6. **En påstand om at noe ikke finnes, krever samme bevis som en påstand om at det finnes.** Se seksjon 9.
-

58. Dette dokumentet ble selv felt av sin egen regel (NY)

Førsteutkastet av v32 ble skrevet 5. august og deretter motprøvd mot koden av en uavhengig kontrollør, slik Dispatch-instruksen krever. Kontrolløren fant fem feil — alle av samme type dokumentet er skrevet for å avskaffe.

Påstand i førsteutkastet	Virkeligheten
«Kortutdeling: null kodetreff, ikke bygget»	150 linjer prototype fra 18. juni, i mappa jeg selv hadde listet opp
Retest-funn A: «KRITISK, ett feilklikk er permanent»	Lukket — re-godkjenning reaktiverer
Retest-funn B: «finnes ikke veien»	Lukket — unntakssøket søker alle aktive skoler
Retest-funn C: «må verifiseres»	Lukket — to grep ville avklart det
Retest-funn D: «ingen fallback til rektor-e-post»	Lukket — <code>coalesce(hk1, h1a, rektor)</code>

To av dem var på vei inn i «må gjøres før pilot».

Feilen var arvet: RETTELISTE.md sa «null kodetreff» om kortutdelingen, og jeg videreførte det uten å søke selv. **Det er nøyaktig mekanismen fra juni — en statuslinje kopiert videre uten ny kontroll.** At den slo til igjen, i dokumentet som skulle avskaffe den, er den mest lærerike enkeltobservasjonen i hele gjennomgangen.

Regelen som fanget den: *den som bygger, kontrollerer ikke alene*. Det tok kontrolløren under ti minutter.

Kilder: fremdriftsplan v31 (1. aug), konseptdokument v1/v2/v3 (15./18./19. juni), prosjektplan (3. juni), status_kommando (18. juni), CRM-notat, HubSpot-kartlegging, Edalio-kartlegging, barnehageforslaget, retest-rapporten (6. juli), hallregister-utkastet, RETTELISTE.md, STATUS.md, RAPPORT.md, TESTFASIT-blokkA.md og koden i trivselsleder-ny per 5. august 2026. Motprøvd mot koden samme dag.

58.1 Og en gang til, samme dag — om formen

Førsteutkastet av v32 var på ni sider. v31 er på 55. Jeg kortet ned 51 seksjoner til ni og listet resten som tall i en «videreført»-liste — samtidig som dokumentets egen hovedtese er at nedkorting uten fjernet-liste er slik krav dør.

v31 sier det rett ut, i seksjon 0: «*Forrige versjon er alltid malen for neste. Alt fra forrige versjon skal alltid med videre — ingenting forsvinner ved en glipp.*» Fire seksjoner — 1 (Overordnet), 2 (Teknisk stack), 3.2 (Bærende prinsipper) og 4 (Status) — sto ikke engang i lista over det som var videreført. De var usynlige.

Kjartan fanget det ved å spørre: «*husker du at fremdriftsplanene skulle ligne på hverandre, og ikke miste noe på veien?*» Dette dokumentet er svaret.

Det er fjerde gang på én dag at samme mekanisme slår til. De tre første var arvede påstander. Denne var selve formen på dokumentet — og den var vanskeligst å se, fordi den ikke er en feil i en setning, men et fravær.

58.2 Kontrollrunden på den fullstendige utgaven

Også denne utgaven ble kontrollert av en uavhengig agent før den ble tatt i bruk. Hovedspørsmålet — er noe fra v31 tapt? — fikk et rent svar: alle 51 seksjoner og alle 149 underseksjoner er til stede, og ingen seksjon er kortere enn i v31.

Kontrolløren fant til gjengjeld ti andre feil, blant annet at fire tabellrader hadde falt ut i den maskinelle konverteringen, at seks steder fortsatt sa at Resend Trinn B «gjenstår» etter at det var ferdig, og at et linjenummer i 9.8 var utdatert fordi sikkerhetsrettingen samme dag hadde forskjøvet fila. Alle ti er rettet.

Regelen er den samme hver gang: den som bygger, kontrollerer ikke alene.